

FORMATO DE PLAN DE ADQUISICIONES

NOMBRE DEL PROGRAMA: Alianza para la sostenibilidad energética de los sectores industrial y de transporte colombiano mediante el aprovechamiento de recursos renovables regionales

VERSIÓN FORMATO: 4.0

Señale con una X

En Revisión: _____

Aprobado: X

Versión Plan: 31 de 2022

Vo Bo EGBM ; Revisado EGBM 2 de agosto de 2022

Aprobado Supervisión:
agosto 2 de 2022

Vigencia	Proyecto	Objeto	No. del proceso	Categoría Adquisiciones	Método de Adquisición	% de Financiamiento por parte del Banco	Enfoque del mercado: (Abierto/limitado/Directo)	Acceso al mercado: (Nacional/Internacional)	Tipo de Revisión	Fecha planificada de inicio proceso (Año/mes/día)	Fecha planificada inicio de Contrato/Orden de Compra/Servicio (Año/mes/día)	Fecha planificada fin Orden de compra/Servicio (Año/mes/día)	Estado del proceso/Contrato
2022	P2	Adquisición de Instrumentación escalamiento de procesos para lograr la demostración de la tecnología solar en condiciones industriales relevantes	630	Bienes	SDC-Solicitud de cotizaciones	100%	Abierto	Nacional	Posterior	2022-08-15	2022-09-14	2022-11-13	Previsto
2022	P2	Adquisición de materiales para posicionamiento cabeza y ampliación estructural de la unidad de procesamiento.	631	Bienes	SDC-Solicitud de cotizaciones	100%	Abierto	Nacional	Posterior	2022-10-15	2022-11-14	2022-12-14	Previsto
2022	P2	Adquisición de reactivos y materiales en el proceso de fabricación de sistemas de generación energética solar de última generación	633	Bienes	SDC-Solicitud de cotizaciones	100%	Abierto	Nacional	Posterior	2022-10-15	2022-11-14	2022-12-14	Previsto
2022	P2	Adquisición de accesorios de monitoreo de procesos en línea para el aumento TRL tecnología solar	634	Bienes	SDC-Solicitud de cotizaciones	100%	Abierto	Nacional	Posterior	2022-08-30	2022-09-29	2022-11-28	Previsto
2022	P2	Adquisición de películas y sistemas protectores en el proceso de fabricación de sistemas de generación energética solar de última generación	636	Bienes	SDC-Solicitud de cotizaciones	100%	Abierto	Nacional	Posterior	2022-09-15	2022-10-15	2022-12-14	Previsto
2022	P4	Adquisición de instrumental y equipos para la fabricación y el ensamble de baterías ion-Litio del proyecto p4	638	Bienes	SDC-Solicitud de cotizaciones	100%	Abierto	Nacional	Posterior	2022-09-30	2022-05-01	2022-06-30	Previsto
2022	P4	Adquisición de baterías de ion-litio comercial necesario para el ensamble y puesta en marcha de un sistema de almacenamiento de energía en plantas de generación	639	Bienes	SDC-Solicitud de cotizaciones	100%	Abierto	Nacional	Posterior	2022-08-28	2022-09-27	2022-11-26	Previsto
2022	P5	Adquisición de reactivos: N2, O2, CO2, He, Ar, N2 líquido necesarias para ensayos de laboratorio	640	Bienes	SDC-Solicitud de cotizaciones	100%	Abierto	Nacional	Posterior	2022-10-30	2022-07-30	2022-09-28	Previsto
2022	P6	Adquisición de sistemas de lixiviación e hidrólisis para realizar las etapas de acondicionamiento de las biomasa con hidrólisis químicas y enzimáticas	645	Bienes	SDC-Solicitud de cotizaciones	100%	Abierto	Nacional	Posterior	2022-09-05	2022-04-04	2022-06-03	Previsto
2022	P7	Adquisición de equipo de control e instrumentación del sistema de combustión y calentamiento.	647	Bienes	SDC-Solicitud de cotizaciones	100%	Abierto	Nacional	Posterior	2022-08-21	2022-06-20	2022-08-19	Previsto
2022	P7	Adquisición Materiales e insumos para el Equipo de control e instrumentación del sistema de combustión y calentamiento.	648	Bienes	SDC-Solicitud de cotizaciones	100%	Abierto	Nacional	Posterior	2022-08-30	2022-09-29	2022-11-28	Previsto
2022	P7	Adquisición de cámara termográfica para la caracterización térmica del sistema de combustión	649	Bienes	SDC-Solicitud de cotizaciones	100%	Abierto	Nacional	Posterior	2022-08-30	2022-09-29	2022-11-28	Previsto
2022	P8	Adquisición de sistema de reacción necesario para desarrollo de metanación	652	Bienes	SDC-Solicitud de cotizaciones	100%	Abierto	Nacional	Posterior	2022-08-30	2022-09-29	2022-11-28	Previsto
2022	P8	Adquisición de material e insumos para equipos de caracterización	654	Bienes	SDC-Solicitud de cotizaciones	100%	Abierto	Nacional	Posterior	2022-10-15	2022-11-14	2023-01-13	Previsto
2022	P9	Adquisición de mezclador de hidrogeno y gas natural para preparar las mezclas hidrógenos y gas natural requeridas en el sistema power-to-gas	658	Bienes	SDC-Solicitud de cotizaciones	100%	Abierto	Nacional	Posterior	2022-10-15	2022-11-14	2022-12-14	Previsto
2022	P9	Adquisición de aislamientos para aislamiento del reactor de metanación y oxícombustor	659	Bienes	SDC-Solicitud de cotizaciones	100%	Abierto	Nacional	Posterior	2022-10-15	2022-11-14	2022-12-14	Previsto
2022	P9	Adquisición de chapas de acero para las tapas del reactor de metanación	660	Bienes	SDC-Solicitud de cotizaciones	100%	Abierto	Nacional	Posterior	2022-09-05	2022-10-05	2022-12-04	Previsto
2022	P9	Adquisición de cilindro de acero para construir el reactor de metanación	661	Bienes	SDC-Solicitud de cotizaciones	100%	Abierto	Nacional	Posterior	2022-09-05	2022-10-05	2022-12-04	Previsto
2022	P9	Adquisición de equipos de medición e instrumentación para la caracterización de la micro planta eólica-solar, que permiten medir radiación solar, velocidad del viento y variables eléctricas	664	Bienes	SDC-Solicitud de cotizaciones	100%	Abierto	Nacional	Posterior	2022-10-15	2022-11-14	2022-12-14	Previsto
2022	P9	Adquisición de catalizadores para construir el reactor de metanación	665	Bienes	SDC-Solicitud de cotizaciones	100%	Abierto	Nacional	Posterior	2022-09-05	2022-10-05	2022-12-04	Previsto
2022	P11	Adquisición de elementos de ferretería para realización de montajes en banco de pruebas	675	Bienes	SDC-Solicitud de cotizaciones	100%	Abierto	Nacional	Posterior	2022-10-15	2022-11-14	2022-12-14	Previsto

FORMATO DE PLAN DE ADQUISICIONES

NOMBRE DEL PROGRAMA: Alianza para la sostenibilidad energética de los sectores industrial y de transporte colombiano mediante el aprovechamiento de recursos renovables regionales

VERSIÓN FORMATO: 4.0

Señale con una X

En Revisión: _____

Aprobado: X

Versión Plan: 31 de 2022

Vo Bo EGBM ; Revisado EGBM 2 de agosto de 2022

Aprobado Supervisión:
agosto 2 de 2022

Vigencia	Proyecto	Objeto	No. del proceso	Categoría Adquisiciones	Método de Adquisición	% de Financiamiento por parte del Banco	Enfoque del mercado: (Abierto/limitado/Directo)	Acceso al mercado: (Nacional/Internacional)	Tipo de Revisión	Fecha planificada de inicio proceso (Año/mes/día)	Fecha planificada inicio de Contrato/Orden de Compra/Servicio (Año/mes/día)	Fecha planificada fin Orden de compra/Servicio (Año/mes/día)	Estado del proceso/Contrato
2022	P11	Adquisición de combustibles gaseosos para evaluar el motor en modo dual en las fases experimentales	676	Bienes	SDC-Solicitud de cotizaciones	100%	Abierto	Nacional	Posterior	2022-10-15	2022-11-14	2022-12-14	Previsto
2022	P11	Adquisición de software Labview para realizar actividades relacionadas con simulación	677	Bienes	SDC-Solicitud de cotizaciones	100%	Abierto	Nacional	Posterior	2022-10-15	2022-11-14	2022-12-14	Previsto
2022	P11	Adquisición de equipos de control, acondicionamiento y de interfaz entre el Banco de Ensayos Móvil y el motor de combustión interna.	678	Bienes	SDC-Solicitud de cotizaciones	100%	Abierto	Nacional	Posterior	2022-10-15	2022-11-14	2022-12-14	Previsto
2022	P11	Adquisición de equipos para medición de la presión en cámara y diagnóstico de la combustión.	679	Bienes	SDC-Solicitud de cotizaciones	100%	Abierto	Nacional	Posterior	2022-10-15	2022-11-14	2022-12-14	Previsto
2022	P13	Adquisición de equipos comunicaciones para agentes de la micro red	680	Bienes	SDC-Solicitud de cotizaciones	100%	Abierto	Nacional	Posterior	2022-10-30	2022-11-29	2023-01-28	Previsto
2022	P13	Adquisición de dotación de equipos para el desarrollo del controlador de carga	681	Bienes	SDC-Solicitud de cotizaciones	100%	Abierto	Nacional	Posterior	2022-08-20	2022-09-19	2022-11-18	Previsto
2022	P13	Adquisición de dotación de equipos para el desarrollo de inversor (energías renovables)	682	Bienes	SDC-Solicitud de cotizaciones	100%	Abierto	Nacional	Posterior	2022-08-30	2022-09-29	2022-11-28	Previsto
2022	P13	Adquisición de componentes controlador de carga	683	Bienes	SDC-Solicitud de cotizaciones	100%	Abierto	Nacional	Posterior	2022-09-15	2022-10-15	2022-12-14	Previsto
2022	P13	Adquisición de componentes eléctricos para el desarrollo del inversor	684	Bienes	SDC-Solicitud de cotizaciones	100%	Abierto	Nacional	Posterior	2022-08-25	2022-09-24	2022-11-23	Previsto
2022	P7	Servicio de fabricación de los prototipos de sistema de combustión, para el adecuado desarrollo y ejecución del proyecto	687	Bienes	SDC-Solicitud de cotizaciones	100%	Abierto	Nacional	Posterior	2022-09-21	2022-10-21	2022-12-20	Previsto
2022	P7	Servicio de programación, ensamble, instalación, configuración, pruebas y puesta en operación del Equipo de control e instrumentación del sistema de combustión y calentamiento.	688	Servicios de No Consultoría	SDC-Solicitud de cotizaciones	100%	Abierto	Nacional	Posterior	2022-09-15	2022-10-15	2022-12-14	Previsto
2022	P9	Servicio de fabricación del mezclador, para el desarrollo de GN + H2	689	Bienes	SDC-Solicitud de cotizaciones	100%	Abierto	Nacional	Posterior	2022-09-21	2022-10-21	2022-12-20	Previsto
2022	P9	Servicio de construcción del sistema de condensación de vapor, Para la captura y suministro de CO2 al reactor de metanación	690	Bienes	SDC-Solicitud de cotizaciones	100%	Abierto	Nacional	Posterior	2022-10-21	2022-11-20	2023-01-19	Previsto
2022	P9	Servicio de construcción del sistema de refrigeración del reactor de metanación, para mantener el reactor a temperatura	691	Bienes	SDC-Solicitud de cotizaciones	100%	Abierto	Nacional	Posterior	2022-08-20	2022-09-19	2022-11-18	Previsto
2022	P9	Servicio de transporte para el traslado de equipos y combustor desde Medellín a Riohacha	693	Servicios de No Consultoría	SDC-Solicitud de cotizaciones	100%	Abierto	Nacional	Posterior	2022-09-01	2022-10-01	2022-11-30	Previsto
2022	P9	Servicio de red de distribución de gas para el suministro de gas de metano e H2 en el sistema PNG	694	Servicios de No Consultoría	SDC-Solicitud de cotizaciones	100%	Abierto	Nacional	Posterior	2022-09-10	2022-10-10	2022-12-09	Previsto
2022	P9	Servicio del desarrollo del sistema de control, Para el registro de variable, control y sincronización de componentes	695	Servicios de No Consultoría	SDC-Solicitud de cotizaciones	100%	Abierto	Nacional	Posterior	2022-09-10	2022-03-31	2022-05-30	Previsto
2022	P10	Servicio de construcción de mecanismo de suministro de la carga a la zona de calentamiento	700	Bienes	SDC-Solicitud de cotizaciones	100%	Abierto	Nacional	Posterior	2022-08-25	2022-09-24	2022-11-23	Previsto
2022	P10	Servicio de fabricación de sistema de recolección de la carga para el horno de combustión sin llama	701	Bienes	SDC-Solicitud de cotizaciones	100%	Abierto	Nacional	Posterior	2022-08-30	2022-09-29	2022-11-28	Previsto
2022	P10	Servicio de construcción sistema de recuperación de calor en el horno de combustión sin llama escalado	702	Bienes	SDC-Solicitud de cotizaciones	100%	Abierto	Nacional	Posterior	2022-09-15	2022-10-15	2022-12-14	Previsto
2022	P10	Servicio de ajuste al quemador de combustión sin llama para aplicarlo en el horno de secado SUMICOL	703	Servicios de No Consultoría	SDC-Solicitud de cotizaciones	100%	Abierto	Nacional	Posterior	2022-10-15	2022-11-14	2022-12-14	Previsto
2022	P10	Servicios técnicos relacionados con el sistema de recuperación termoelectrico	704	Servicios de No Consultoría	SDC-Solicitud de cotizaciones	100%	Abierto	Nacional	Posterior	2022-09-15	2022-10-15	2022-12-14	Previsto

FORMATO DE PLAN DE ADQUISICIONES

NOMBRE DEL PROGRAMA: Alianza para la sostenibilidad energética de los sectores industrial y de transporte colombiano mediante el aprovechamiento de recursos renovables regionales

VERSIÓN FORMATO: 4.0

Señale con una X

En Revisión: _____

Aprobado: X _____

Versión Plan: 31 de 2022

Vo Bo EGBM ; Revisado EGBM 2 de agosto de 2022

Aprobado Supervisión:
agosto 2 de 2022

Vigencia	Proyecto	Objeto	No. del proceso	Categoría Adquisiciones	Método de Adquisición	% de Financiamiento por parte del Banco	Enfoque del mercado: (Abierto/limitado/Directo)	Acceso al mercado: (Nacional/Internacional)	Tipo de Revisión	Fecha planificada de inicio proceso (Año/mes/día)	Fecha planificada inicio de Contrato/Orden de Compra/Servicio (Año/mes/día)	Fecha planificada fin Orden de compra/Servicio (Año/mes/día)	Estado del proceso/Contrato
2022	P10	Servicio de montaje del quemador de combustión sin llama para aplicarlo en el horno de secado SUMICOL	706	Servicios de No Consultoría	SDC-Solicitud de cotizaciones	100%	Abierto	Nacional	Posterior	2022-08-26	2022-08-29	2022-09-28	Previsto
2022	P10	Servicio de construcción de mecanismo de suministro de la carga a la zona de calentamiento	707	Bienes	SDC-Solicitud de cotizaciones	100%	Abierto	Nacional	Posterior	2022-08-20	2022-09-19	2022-11-18	Previsto
2022	P10	Servicio de ajustes horno flameless para proceso de calcinación	709	Servicios de No Consultoría	SDC-Solicitud de cotizaciones	100%	Abierto	Nacional	Posterior	2022-08-30	2022-09-29	2022-11-28	Previsto
2022	P15	Servicio de análisis de información de costos requerido para resultados del proyecto	710	Servicios de No Consultoría	SDC-Solicitud de cotizaciones	100%	Abierto	Nacional	Posterior	2022-08-30	2022-09-29	2022-11-28	Previsto
2022	P2	Prestación de servicios profesionales como de auxiliar de investigación para el apoyo en las actividades de instalación y seguimiento del piloto solar fotovoltaico usando los mini-módulos y los módulos comerciales en la estación solar en la Universidad Autónoma del Caribe y de los componentes eléctricos necesarios para esta instalación.	719	Consultor individual	Selección directa	100%	Directo	Nacional	Previa	2022-08-26	2022-08-29	2022-09-28	Previsto
2022	P5	Prestación de servicios como auxiliar de apoyo para la evaluación del comportamiento mecánico del RAC, el planteamiento de modelos y el ajuste de los mismos a los datos experimentales.	723	Consultor individual	Selección directa	100%	Directo	Nacional	Previa	2022-09-15	2022-09-30	2022-11-15	Previsto
2022	P6	Prestación de servicios como coinvestigador para diseño construcción y puesta en marcha de la planta piloto	725	Consultor individual	Selección directa	100%	Directo	Nacional	Previa	2022-10-15	2022-10-30	2022-11-15	Previsto
2022	P6	Contratación de Profesional para el apoyo al montaje y operación del prototipo de planta piloto	726	Consultor individual	Selección directa	100%	Directo	Nacional	Previa	2022-10-15	2022-10-30	2022-11-15	Previsto
2022	P7	Prestación de servicios como auxiliar de investigación para ser responsable del diseño, fabricación y evaluación de los sistemas de secado, acondicionamiento y dosificación de contenido ruminal	728	Consultor individual	Selección directa	100%	Directo	Nacional	Previa	2022-09-15	2022-09-30	2022-11-15	Previsto
2022	P8	Prestación de servicios como coinvestigador para Vigilancia tecnológica sobre nuevos procesos mejorados de "upgrading" de productos procedentes de metanación de gases de biomásas y de procesos de biodigestión	730	Consultor individual	Selección directa	100%	Directo	Nacional	Previa	2022-09-25	2022-10-10	2022-11-15	Previsto
2022	P8	Prestación de servicios como coinvestigador para Evaluación de diseño experimental a partir del diseño del reactor micro canales y los 2 catalizadores más promisorio identificados	739	Consultor individual	Selección directa	100%	Directo	Nacional	Previa	2022-08-26	2022-08-29	2022-09-28	Previsto
2022	P13	Prestación de servicios como profesional de apoyo para la implementación del prototipo de medición inteligente y montaje de la micro-red	746	Consultor individual	Selección directa	100%	Directo	Nacional	Previa	2022-10-15	2022-11-14	2022-12-14	Previsto
2022	P10	Prestación de servicios profesionales como auxiliar de investigación apoyar la construcción de generadores termoelectrónicos con celdas comerciales y fabricación y caracterización de materiales termoelectrónicos base bismuto telurio	755	Consultor Individual	Selección directa	100%	Directo	Nacional	Posterior	2022-09-21	2022-10-21	2022-12-20	Previsto
2022	P4	Adquisición de materiales de laboratorio para montajes experimentales del proyecto	771	Bienes	SDC-Solicitud de cotizaciones	100%	Abierto	Nacional	Posterior	2022-08-20	2022-09-19	2022-10-19	Previsto
2022	P10	Contratación de servicio técnico de ajustes al quemador de combustión sin llama escalado	775	Bienes	SDC-Solicitud de cotizaciones	100%	Abierto	Nacional	Posterior	2022-08-15	2022-09-14	2022-10-14	Previsto
2022	P2	Auxiliar apoyo para desarrollo de front-end y back-end del sistema de información de la alianza	785	Consultor Individual	Selección directa	100%	Directo	Nacional	Previa	2022-08-30	2022-09-02	2022-10-02	Previsto
2022	P10	Adquisición de Balanza analítica para ejecución experimental	788	Bienes	SDC-Solicitud de cotizaciones	100%	Abierto	Nacional	Posterior	2022-09-12	2022-09-15	2022-10-15	Previsto

FORMATO DE PLAN DE ADQUISICIONES

NOMBRE DEL PROGRAMA: Alianza para la sostenibilidad energética de los sectores industrial y de transporte colombiano mediante el aprovechamiento de recursos renovables regionales

VERSIÓN FORMATO: 4.0

Señale con una X

En Revisión: _____

Aprobado: X

Versión Plan: 31 de 2022

Vo Bo EGBM ; Revisado EGBM 2 de agosto de 2022

Aprobado Supervisión:
agosto 2 de 2022

Vigencia	Proyecto	Objeto	No. del proceso	Categoría Adquisiciones	Método de Adquisición	% de Financiamiento por parte del Banco	Enfoque del mercado: (Abierto/limitado/Directo)	Acceso al mercado: (Nacional/Internacional)	Tipo de Revisión	Fecha planificada de inicio proceso (Año/mes/día)	Fecha planificada inicio de Contrato/Orden de Compra/Servicio (Año/mes/día)	Fecha planificada fin Orden de compra/Servicio (Año/mes/día)	Estado del proceso/Contrato
2022	P10	Adquisición de plancha de calentamiento para ejecución experimental	789	Bienes	SDC-Solicitud de cotizaciones	100%	Abierto	Nacional	Posterior	2022-10-25	2022-10-28	2022-11-27	Previsto
2022	P13	Contratación de Servicio técnico de Traslado del panel de alarma contra gases	793	Servicios de No Consultoría	SDC-Solicitud de cotizaciones	100%	Abierto	Nacional	Posterior	2022-09-25	2022-09-28	2022-10-28	Previsto
2022	P7	Adquisición de Cableado de transmisión eléctrica.	804	Bienes	SDC-Solicitud de cotizaciones	100%	Abierto	Nacional	Posterior	2022-08-20	2022-09-04	2022-11-22	Previsto
2022	P10	Servicio de fabricación de recuperador de calor en carburo de silicio	805	Servicios de No Consultoría	SDC-Solicitud de cotizaciones	100%	Abierto	Nacional	Posterior	2022-10-01	2022-10-16	2022-11-23	Previsto
2022	P10	Adquisición de sistema de control para el horno de combustión sin llama escalado - Fase 2	812	Bienes	SDC-Solicitud de cotizaciones	100%	Abierto	Nacional	Posterior	2022-08-15	2022-08-30	2022-11-25	Previsto
2022	P10	Adquisición de medidor de aire para medición de flujo de aire en equipos	815	Bienes	SDC-Solicitud de cotizaciones	100%	Abierto	Nacional	Posterior	2022-10-21	2022-11-20	2023-01-19	Previsto
2022	P10	Contratación de servicio de transporte del sistema de combustión sin llama a la empresa SUMICOL	818	Servicios de No Consultoría	SDC-Solicitud de cotizaciones	100%	Abierto	Nacional	Posterior	2022-09-10	2022-10-10	2022-12-09	Previsto
2022	P9	Adquisición de válvula contrapresión (back-pressure)	823	Bienes	SDC-Solicitud de cotizaciones	100%	Abierto	Nacional	Posterior	2022-10-20	2022-11-19	2022-12-19	Previsto
2022	P9	Adquisición de medidores de flujo de los productos de la metanación	824	Bienes	SDC-Solicitud de cotizaciones	100%	Abierto	Nacional	Posterior	2022-11-02	2022-12-02	2023-01-01	Previsto
2022	P9	Adquisición de gases para ensayos	825	Bienes	SDC-Solicitud de cotizaciones	100%	Abierto	Nacional	Posterior	2022-10-23	2022-11-22	2022-12-22	Previsto
2022	P7	Adquisición de tren de aire y transformador para ignición con accesorios para adaptación a equipo de control e instrumentación dsistema de combustión y calentamiento.	827	Bienes	SDC-Solicitud de cotizaciones	100%	Abierto	Nacional	Posterior	2022-09-01	2022-10-01	2022-10-31	Previsto
2022	P3	Adquisición de IMPRESORA 3D -PHOTON-MONO (incluye 2 rollos de PLA con fibra de carbono para impresora 3D, 1.75 mm.)	829	Bienes	SDC-Solicitud de cotizaciones	100%	Abierto	Nacional	Posterior	2022-09-13	2022-10-13	2022-11-12	Previsto
2022	P10	Adquisición de Ferrería y accesorios para realización de montajes del proyecto	830	Bienes	SDC-Solicitud de cotizaciones	100%	Abierto	Nacional	Posterior	2022-08-30	2022-09-29	2022-10-29	Previsto
2022	P2	Adquisición de Unidad de procesamiento de películas por slot-die	831	Bienes	SDC-Solicitud de cotizaciones	100%	Abierto	Nacional	Posterior	2022-08-10	2022-09-09	2022-10-09	Previsto
2022	P11	Adquisición de combustible Diesel para la evaluación del motor en modo dual	832	Bienes	SDC-Solicitud de cotizaciones	100%	Abierto	Nacional	Posterior	2022-08-10	2022-09-09	2022-10-09	Previsto
2022	P10	Adquisición de servicio de fabricación de boquillas ara el sistema de combustión sin llama escalado	833	Bienes	SDC-Solicitud de cotizaciones	100%	Abierto	Nacional	Posterior	2022-09-03	2022-10-03	2022-11-02	Previsto
2022	P10	Adquisición de Circuito de alimentación de aire	834	Bienes	SDC-Solicitud de cotizaciones	100%	Abierto	Nacional	Posterior	2022-08-10	2022-09-09	2022-10-09	Previsto
2022	P10	Adquisición de recuperadores de calor para el sistema de combustión sin llama escalado	835	Bienes	SDC-Solicitud de cotizaciones	100%	Abierto	Nacional	Posterior	2022-08-10	2022-09-09	2022-10-09	Previsto
2022	P10	Adquisición de servicio de fabricación de sistema de eyección	836	Bienes	SDC-Solicitud de cotizaciones	100%	Abierto	Nacional	Posterior	2022-08-10	2022-09-09	2022-10-09	Previsto
2022	P10	Adquisición de mezclador para gas natural e hidrógeno	837	Bienes	SDC-Solicitud de cotizaciones	100%	Abierto	Nacional	Posterior	2022-08-10	2022-09-09	2022-10-09	Previsto
2022	P10	Adquisición de tren de gas para sistema de tostación de café	838	Bienes	SDC-Solicitud de cotizaciones	100%	Abierto	Nacional	Posterior	2022-08-10	2022-09-09	2022-10-09	Previsto
2022	P10	Sistema de control para el prototipo de tostación de café	839	Bienes	SDC-Solicitud de cotizaciones	100%	Abierto	Nacional	Posterior	2022-08-10	2022-09-09	2022-10-09	Previsto
2022	P6	Adquisición de materiales de ferretería para la conexión de equipos y manipulación de biodigestores	840	Bienes	SDC-Solicitud de cotizaciones	100%	Abierto	Nacional	Posterior	2022-10-08	2022-11-07	2022-12-07	Previsto
2022	P4	Adquisición de reactivos para el desarrollo de pruebas de materiales y baterías	841	Bienes	SDC-Solicitud de cotizaciones	100%	Abierto	Nacional	Posterior	2022-08-20	2022-09-19	2022-10-19	Previsto
2022	P9	Adquisición de equipos para sistema de ignición y detección de llama	842	Bienes	SDC-Solicitud de cotizaciones	100%	Abierto	Nacional	Posterior	2022-08-30	2022-09-29	2022-10-29	Previsto
2022	P9	Contratación del servicio de fabricación de quemador y estructura soporte	843	Bienes	SDC-Solicitud de cotizaciones	100%	Abierto	Nacional	Posterior	2022-08-30	2022-09-29	2022-10-29	Previsto
2022	P9	Servicio de fabricación de reactores de metanación incluye fabricación de estructura para la Universidad de la Guajira	844	Bienes	SDC-Solicitud de cotizaciones	100%	Limitado	Nacional	Previa	2022-08-30	2022-09-29	2022-10-29	Previsto
2022	P9	Compra de tuberías y válvulas para redes de gas	845	Bienes	SDC-Solicitud de cotizaciones	100%	Abierto	Nacional	Posterior	2022-08-30	2022-09-29	2022-10-29	Previsto

FORMATO DE PLAN DE ADQUISICIONES**NOMBRE DEL PROGRAMA:** Alianza para la sostenibilidad energética de los sectores industrial y de transporte colombiano mediante el aprovechamiento de recursos renovables regionales**VERSIÓN FORMATO:** 4.0

Señale con una X

En Revisión: _____

Aprobado: X_____

Versión Plan: 31 de 2022

Vo Bo EGBM ; Revisado EGBM 2 de agosto de 2022

Aprobado Supervisión:
agosto 2 de 2022

Vigencia	Proyecto	Objeto	No. del proceso	Categoría Adquisiciones	Método de Adquisición	% de Financiamiento por parte del Banco	Enfoque del mercado: (Abierto/limitado/Directo)	Acceso al mercado: (Nacional/Internacional)	Tipo de Revisión	Fecha planificada de inicio proceso (Año/mes/día)	Fecha planificada inicio de Contrato/Orden de Compra/Servicio (Año/mes/día)	Fecha planificada fin Orden de compra/Servicio (Año/mes/día)	Estado del proceso/Contrato
2022	P9	Adquisición de equipos sistema de control Fase 1. Adquisición de Equipo de control para el reactor de metanación	846	Bienes	SDC-Solicitud de cotizaciones	100%	Abierto	Nacional	Posterior	2022-08-30	2022-09-29	2022-10-29	Previsto
2022	P9	Contratación de fabricación de Cilindro de acero: tanque pulmón	847	Bienes	SDC-Solicitud de cotizaciones	100%	Abierto	Nacional	Posterior	2022-08-30	2022-09-29	2022-10-29	Previsto