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2022 P2

Adquisisción de Instrumentación escalamiento 
de procesos para lorgar la demostración de la 
tecnología solar en condiciones industriales 
relevantes

630 Bienes SDC-Solicitud de 
cotizaciones 100% Abierto Nacional Posterior 2022-08-06 Previsto

2022 P2
Adquisición de materiales para posicionamiento 
cabeza y ampliación estructural de la unidad de 
procesamiento.

631 Bienes SDC-Solicitud de 
cotizaciones 100% Abierto Nacional Posterior 2022-10-15 Previsto

2022 P2

Adquisición de consumibles laboratorio y 
componentes estructurales en el proceso de 
fabricación de sistemas de generación 
energética solar de última generación

632 Bienes SDC-Solicitud de 
cotizaciones 100% Abierto Nacional Posterior 2022-05-06 Contrato en ejecución

2022 P2

Adquisición de reactivos y materiales en el 
proceso de fabricación de sistemas de 
generación energética solar de última 
generación

633 Bienes SDC-Solicitud de 
cotizaciones 100% Abierto Nacional Posterior 2022-10-15 Previsto

2022 P2
Adquisición de accesorios de monitoreo de 
procesos en línea para el aumento TRL 
tecnología solar

634 Bienes SDC-Solicitud de 
cotizaciones 100% Abierto Nacional Posterior 2022-08-30 Previsto

2022 P2 Adquisición de sistema de monitoreo de 
irradiancia y variables climáticas. 635 Bienes SDC-Solicitud de 

cotizaciones 100% Abierto Nacional Posterior 2022-05-15 En trámite

2022 P2

Adquisición de películas y sistemas protectores 
en el proceso de fabricación de sistemas de 
generación energética solar de última 
generación 

636 Bienes SDC-Solicitud de 
cotizaciones 100% Abierto Nacional Posterior 2022-09-15 Previsto

2022 P4 Adquisición de materiales de laboratorio para  
montajes experimentales del proyecto 637 Bienes SDC-Solicitud de 

cotizaciones 100% Abierto Nacional Posterior 2022-04-01 Contrato en ejecución

2022 P4
Adquisición de instrumental y equipos para la 
fabricación y el ensamble de baterías ion-Litio 
del proyecto p4

638 Bienes SDC-Solicitud de 
cotizaciones 100% Abierto Nacional Posterior 2022-09-30 Previsto

2022 P4

Adquisición de baterías de ion-litio comercial 
necesario para el ensamble y puesta en marcha 
de un sistema de almacenamiento de energía 
en plantas de generación 

639 Bienes SDC-Solicitud de 
cotizaciones 100% Abierto Nacional Posterior 2022-08-28 Previsto

2022 P5
Adquisición de reactivos: N2, O2, CO2, He, Ar, 
N2 liquido necesarias para ensayos de 
laboratorio

640 Bienes SDC-Solicitud de 
cotizaciones 100% Abierto Nacional Posterior 2022-10-30 Previsto

2022 P6
Adquisición de material fungible y consumibles, 
elementos necesarios para el desarrollo de los 
experimentos 

641 Bienes SDC-Solicitud de 
cotizaciones 100% Abierto Nacional Posterior 2022-04-02 Contrato en ejecución

2022 P6

Adquisición de reactivos, solventes, gases, 
estándares, columnas de cromatografía, 
microrganismo s, insumos para equipos de 
análisis fisicoquímico, requeridos para realizar 
los análisis

642 Bienes SDC-Solicitud de 
cotizaciones 100% Abierto Nacional Posterior 2022-08-26 Contrato en ejecución

2022 P6 Adquisición de reactivos para realizar los 
análisis del proyecto 643 Bienes SDC-Solicitud de 

cotizaciones 100% Abierto Nacional Posterior 2022-08-26 Contrato en ejecución
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2022 P6 Adquisición de vidriería y accesorios, 
requeridos para realizar los análisis 644 Bienes SDC-Solicitud de 

cotizaciones 100% Abierto Nacional Posterior 2022-05-30 Contrato en ejecución

2022 P6

Adquisición de sistemas de lixiviacion e 
hidrólisis para realizar las etapas de 
acondionamiento de las biomasa con hidrolisis 
químicas y enzimáticas 

645 Bienes SDC-Solicitud de 
cotizaciones 100% Abierto Nacional Posterior 2022-09-05 Previsto

2022 P6

Adquisición de material de ferretería y eléctrico, 
materiales en plástico, material para manejo de 
gases (reguladores, tubería y accesorios 
metálicos), requeridos por la naturaleza del 
proyecto

646 Bienes SDC-Solicitud de 
cotizaciones 100% Abierto Nacional Posterior 2022-08-26 Contrato en ejecución

2022 P7
Adquisición de equipo de control e 
instrumentación del sistema de combustión y 
calentamiento.

647 Bienes SDC-Solicitud de 
cotizaciones 100% Abierto Nacional Posterior 2022-07-21 Previsto

2022 P7
Adquisición Materiales e insumos para el Equipo 
de control e instrumentación del sistema de 
combustión y calentamiento.

648 Bienes SDC-Solicitud de 
cotizaciones 100% Abierto Nacional Posterior 2022-08-30 Previsto

2022 P7
Adquisición de cámara termográfica para la 
caracterización térmica del sistema de 
combustión

649 Bienes SDC-Solicitud de 
cotizaciones 100% Abierto Nacional Posterior 2022-07-30 Previsto

2022 P8

Adquisición de materiales y consumibles para la 
adecuación del sistema piloto para el desarrollo 
de reacciones de gasificación, caracterización 
de materias primas y productos. 

650 Bienes SDC-Solicitud de 
cotizaciones 100% Abierto Nacional Posterior 2022-05-20 En trámite

2022 P8

Adquisición de prototipo para desarrollo de 
reacciones de gasificación y metanación para la 
construcción de reactores de  gasificación, 
combustión y metanación

651 Bienes SDC-Solicitud de 
cotizaciones 100% Abierto Nacional Posterior 2022-05-01 Cancelado

2022 P8 Adquisición de sistema de reacción necesario 
para desarrollo de metanación 652 Bienes SDC-Solicitud de 

cotizaciones 100% Abierto Nacional Posterior 2022-08-30 Previsto

2022 P8 Adquisición de columnas de CG para la 
cuantificación de gases de reacción 653 Bienes SDC-Solicitud de 

cotizaciones 100% Abierto Nacional Posterior 2022-06-15 Cancelado

2022 P8 Adquisición de material e insumos para equipos 
de caracterización 654 Bienes SDC-Solicitud de 

cotizaciones 100% Abierto Nacional Posterior 2022-10-15 Previsto

2022 P8 Adquisición de computadores para el manejo de 
la información generada en el proyecto 655 Bienes SDC-Solicitud de 

cotizaciones 100% Abierto Nacional Posterior 2022-10-15 Cancelado

2022 P9
Adquisición de Condensador de agua para la 
separación del agua y el CO2 generado en la 
oxicombustión

656 Bienes SDC-Solicitud de 
cotizaciones 100% Abierto Nacional Posterior 2022-06-15 Cancelado

2022 P9
Adquisición de equipos para compresión y 
almacenamiento de CO2 para el incremento de 
presión proveniente de la oxicombustión

657 Bienes SDC-Solicitud de 
cotizaciones 100% Abierto Nacional Posterior 2022-06-15 Cancelado

2022 P9

Adquisición de mezclador de hidrogeno y gas 
natural para preparar las mezclas hidrógenos y 
gas natural requeridas en el sistema power-to-
gas

658 Bienes SDC-Solicitud de 
cotizaciones 100% Abierto Nacional Posterior 2022-10-15 Previsto

2022 P9 Adquisición de aislamientos para aislamiento del 
reactor de metanación y oxicombustor 659 Bienes SDC-Solicitud de 

cotizaciones 100% Abierto Nacional Posterior 2022-10-15 Previsto

2022 P9 Adquisición de chapas de acero para las tapas 
del reactor de metanación 660 Bienes SDC-Solicitud de 

cotizaciones 100% Abierto Nacional Posterior 2022-09-05 Previsto

2022 P9 Adquisición de cilindro de acero para construir 
el reactor de metanación 661 Bienes SDC-Solicitud de 

cotizaciones 100% Abierto Nacional Posterior 2022-09-05 Previsto

2022 P9
Adquisición de láminas y perfiles de acero, 
aluminio y pernos para la construcción de la 
estructura de soporte de todo el sistema PTG

662 Bienes SDC-Solicitud de 
cotizaciones 100% Abierto Nacional Posterior 2022-09-05 Previsto
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2022 P9
Adquisición de tuberías y válvulas para redes 
de gas necesario en las conexiones para llevar 
el gas al sistema oxi-combustión

663 Bienes SDC-Solicitud de 
cotizaciones 100% Abierto Nacional Posterior 2022-09-05 Previsto

2022 P9

Adquisición de equipos de medición e 
instrumentación para la caracterización de la 
micro planta eólica-solar, que permiten medir 
radiación solar, velocidad del viento y variables 
eléctricas

664 Bienes SDC-Solicitud de 
cotizaciones 100% Abierto Nacional Posterior 2022-10-15 Previsto

2022 P9 Adquisición de catalizadores para construir el 
reactor de metanación 665 Bienes SDC-Solicitud de 

cotizaciones 100% Abierto Nacional Posterior 2022-09-05 Previsto

2022 P9
Adquisiciòn de sistema de control para el 
monitoreo y sincronización de los componentes 
PtG

666 Bienes SDC-Solicitud de 
cotizaciones 100% Abierto Nacional Posterior 2022-09-30 Previsto

2022 P10 Adquisición de equipo para sistema de exhosto 
para horno de combustión 667 Bienes SDC-Solicitud de 

cotizaciones 100% Abierto Nacional Posterior 2022-05-15 Cancelado

2022 P10

Adquisición de mecanismo de detección de 
llama y seguridad para el sistema de  
combustión autorecuperativo y con 
calentamiento por radiación infrarroja

668 Bienes SDC-Solicitud de 
cotizaciones 100% Abierto Nacional Posterior 2022-04-20 Cancelado

2022 P10 Adquisiciòn de sistema de ignición para el horno 
de combustión sin llama escalado 669 Bienes SDC-Solicitud de 

cotizaciones 100% Abierto Nacional Posterior 2022-04-20 Desierto

2022 P10 Adquisición de sistema de detección de llama 
para el horno de combustión sin llama escalado 670 Bienes SDC-Solicitud de 

cotizaciones 100% Abierto Nacional Posterior 2022-04-20 Cancelado

2022 P10
Adquisición de válvulas de aire  para la 
regulación del aire en el horno de combustión 
sin llama escalado

671 Bienes SDC-Solicitud de 
cotizaciones 100% Abierto Nacional Posterior 2022-05-21 En trámite

2022 P10 Adquisición de medidor de aire para medición de 
flujo de aire en equipos 672 Bienes SDC-Solicitud de 

cotizaciones 100% Abierto Nacional Posterior 2022-07-21 Cancelado

2022 P10
Adquisición de materia prima para ensayos, 
como café verde y otros materiales para 
secado

673 Bienes SDC-Solicitud de 
cotizaciones 100% Abierto Nacional Posterior 2022-07-21 Desierto

2022 P10

Adquisición de hidrógeno, CO2, gases de 
calibración y combustibles fósiles necesarios 
para la experimentación con mezclas gas 
natural hidrógeno, y para la simulación del 
proceso de calcinación

674 Bienes SDC-Solicitud de 
cotizaciones 100% Abierto Nacional Posterior 2022-04-20 Contrato terminado

2022 P11 Adquisición de elementos de ferretería para 
realización de montajes en banco de pruebas 675 Bienes SDC-Solicitud de 

cotizaciones 100% Abierto Nacional Posterior 2022-10-15 Previsto

2022 P11
Adquisición de combustibles gaseosos  para 
evaluar el motor en modo dual en las fases 
experimentales

676 Bienes SDC-Solicitud de 
cotizaciones 100% Abierto Nacional Posterior 2022-10-15 Previsto

2022 P11 Adquisición de software Labview para realizar 
actividades relacionadas con simulación 677 Bienes SDC-Solicitud de 

cotizaciones 100% Abierto Nacional Posterior 2022-10-15 Previsto

2022 P11

Adquisición de equipos de control, 
acondicionamiento y de interfaz entre el Banco 
de Ensayos Móvil y el motor de combustión 
interna. 

678 Bienes SDC-Solicitud de 
cotizaciones 100% Abierto Nacional Posterior 2022-10-15 Previsto

2022 P11
Adquisición de equipos para medición de la 
presión en cámara y diagnóstico de la 
combustión. 

679 Bienes SDC-Solicitud de 
cotizaciones 100% Abierto Nacional Posterior 2022-10-15 Previsto

2022 P13 Adquisición de equipos comunicaciones para 
agentes de la micro red 680 Bienes SDC-Solicitud de 

cotizaciones 100% Abierto Nacional Posterior 2022-10-30 Previsto

2022 P13 Adquisición de dotación de equipos para el 
desarrollo del controlador de carga 681 Bienes SDC-Solicitud de 

cotizaciones 100% Abierto Nacional Posterior 2022-08-15 Previsto

2022 P13 Adquisición de dotación de equipos para el 
desarrollo de inversor (energías renovables) 682 Bienes SDC-Solicitud de 

cotizaciones 100% Abierto Nacional Posterior 2022-07-30 Previsto

2022 P13 Adquisición de componentes controlador de 
carga 683 Bienes SDC-Solicitud de 

cotizaciones 100% Abierto Nacional Posterior 2022-09-15 Previsto
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2022 P13 Adquisición de componentes eléctricos para el 
desarrollo del inversor 684 Bienes SDC-Solicitud de 

cotizaciones 100% Abierto Nacional Posterior 2022-08-10 Previsto

2022 P6 Servicio técnico de caracterización de inóculos 685 Servicios de No 
Consultoria

SDC-Solicitud de 
cotizaciones 100% Abierto Nacional Posterior 2022-07-21 Previsto

2022 P7
Servicio de fabricación del deshumidificador, 
dosificador y densificador para el adecuado 
desarrollo y ejecución del proyecto

686 Bienes SDC-Solicitud de 
cotizaciones 100% Abierto Nacional Posterior 2022-06-04 Contrato terminado

2022 P7
Servicio de fabricación de los prototipos de 
sistema de combustión, para el adecuado 
desarrollo y ejecución del proyecto

687 Bienes SDC-Solicitud de 
cotizaciones 100% Abierto Nacional Posterior 2022-09-21 Previsto

2022 P7

Servicio de programación, ensamble, 
instalación, configuración, pruebas y puesta en 
operación del Equipo de control e 
instrumentación del sistema de combustión y 
calentamiento.

688 Servicios de No 
Consultoria

SDC-Solicitud de 
cotizaciones 100% Abierto Nacional Posterior 2022-08-15 Previsto

2022 P9 Servicio de fabricación del mezclador, para el 
desarrollo de GN + H2 689 Bienes SDC-Solicitud de 

cotizaciones 100% Abierto Nacional Posterior 2022-07-21 Previsto

2022 P9
Servicio de construcción del sistema de 
condensación de vapor, Para la captura y 
suministro de CO2 al reactor de metanación 

690 Bienes SDC-Solicitud de 
cotizaciones 100% Abierto Nacional Posterior 2022-07-21 Previsto

2022 P9
Servicio de construcción del sistema de 
refrigeración del reactor de metanación, para 
mantener el reactor a temperatura

691 Bienes SDC-Solicitud de 
cotizaciones 100% Abierto Nacional Posterior 2022-08-20 Previsto

2022 P9 Construcción del reactor de metanación 692 Bienes SDC-Solicitud de 
cotizaciones 100% Abierto Nacional Posterior 2022-07-30 Previsto

2022 P9
Servicio de transporte para el traslado de 
equipos y combustor desde Medellín a 
Riohacha

693 Servicios de No 
Consultoria

SDC-Solicitud de 
cotizaciones 100% Abierto Nacional Posterior 2022-09-01 Previsto

2022 P9
Servicio de red de distribución de gas para el 
suministro de gas de metano e H2 en el sistema 
PtG 

694 Servicios de No 
Consultoria

SDC-Solicitud de 
cotizaciones 100% Abierto Nacional Posterior 2022-09-10 Previsto

2022 P9
Servicio del desarrollo del sistema de control, 
Para el registro de variable, control y 
sincronización de componentes 

695 Servicios de No 
Consultoria

SDC-Solicitud de 
cotizaciones 100% Abierto Nacional Posterior 2022-09-10 Previsto

2022 P10
Servicio de montaje y programación de sistema 
de control, para el horno de combustión sin 
llama escalado

696 Servicios de No 
Consultoria

SDC-Solicitud de 
cotizaciones 100% Abierto Nacional Posterior 2022-03-20 Cancelado

2022 P10
Servicio de aislamiento de la cámara de 
combustión sin llama
escalado

697 Servicios de No 
Consultoria

SDC-Solicitud de 
cotizaciones 100% Abierto Nacional Posterior 2022-07-21 Contrato terminado

2022 P10 Servicio de construcción quemador de 
combustión sin llama escalado 698 Bienes SDC-Solicitud de 

cotizaciones 100% Abierto Nacional Posterior 2022-03-25 Cancelado

2022 P10
Servicio de construcción cámara de combustión 
sin llama
escalado

699 Bienes SDC-Solicitud de 
cotizaciones 100% Abierto Nacional Posterior 2022-04-25 Cancelado

2022 P10
Servicio de construcción de mecanismo de 
suministro de la carga a la zona de 
calentamiento

700 Bienes SDC-Solicitud de 
cotizaciones 100% Abierto Nacional Posterior 2022-08-10 Previsto

2022 P10
Servicio de fabricación de sistema de 
recolección de la carga para el horno de 
combustión sin llama

701 Bienes SDC-Solicitud de 
cotizaciones 100% Abierto Nacional Posterior 2022-08-10 Previsto

2022 P10
Servicio de construcción sistema de 
recuperación de calor  en el horno de 
combustión sin llama escalado

702 Bienes SDC-Solicitud de 
cotizaciones 100% Abierto Nacional Posterior 2022-09-15 Previsto
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2022 P10
Servicio de ajuste al quemador de combustión 
sin llama para aplicarlo en el horno de secado 
SUMICOL

703 Servicios de No 
Consultoria

SDC-Solicitud de 
cotizaciones 100% Abierto Nacional Posterior 2022-10-15 Previsto

2022 P10 Servicios técnicos relacionados con el sistema 
de recuperación termoeléctrico 704 Servicios de No 

Consultoria
SDC-Solicitud de 

cotizaciones 100% Abierto Nacional Posterior 2022-09-15 Previsto

2022 P10

Servicio de fabricación de mecanismo de 
preparación de la carga para el horno de 
combustión sin llama aplicado  al proceso de 
secado y
calcinación

705 Bienes SDC-Solicitud de 
cotizaciones 100% Abierto Nacional Posterior 2022-08-30 Previsto

2022 P10
Servicio de montaje del quemador de 
combustión sin llama
para aplicarlo en el horno de secado SUMICOL

706 Servicios de No 
Consultoria

SDC-Solicitud de 
cotizaciones 100% Abierto Nacional Posterior 2022-08-26 Previsto

2022 P10
Servicio de construcción de mecanismo de 
suministro de la carga a la zona de 
calentamiento

707 Bienes SDC-Solicitud de 
cotizaciones 100% Abierto Nacional Posterior 2022-08-15 Previsto

2022 P10

Servicio para realización de accesos para 
suministro de carga en el sistema de 
combustión autorecuperativo y con 
calentamiento por radiación infrarroja

708 Servicios de No 
Consultoria

SDC-Solicitud de 
cotizaciones 100% Abierto Nacional Posterior 2022-08-26 Cancelado

2022 P10 Servicio de ajustes horno flameless para 
proceso de calcinación 709 Servicios de No 

Consultoria
SDC-Solicitud de 

cotizaciones 100% Abierto Nacional Posterior 2022-08-30 Previsto

2022 P15 Servicio de análisis de información de costos 
requerido para resultados del proyecto 710 Servicios de No 

Consultoria
SDC-Solicitud de 

cotizaciones 100% Abierto Nacional Posterior 2022-08-30 Previsto

2022

P2, 
P3,P4,P6,P8,P9,P
10,P11P13,P14, 

P15

Suministro de tiquetes bajo la modalidad de 
intermediación, pasajes aéreos tanto nacionales 
como internacionales, para los servidores, 
contratistas, expertos y visitantes en comisión 
que deban viajar en ejercicio de sus funciones 
y/o participar en los eventos que se requieran 
para la operación y desarrollo del programa 
SÉNECA

711 Servicios de No 
Consultoria SD-Selección Directa 100% Directo Nacional Previa 2021-11-15 Contrato en ejecución

2022 Todos Contratación profesional financiero 712 Consultor Individual Selección directa 100% Directo Nacional Previa 2021-11-15 Contrato en ejecución

2022 Todos Contratación Coordinador Administrativo 713 Consultor Individual Selección directa 100% Directo Nacional Previa 2021-11-15 Contrato en ejecución

2022 Todos Contratación profesional de Adquisiciones 714 Consultor Individual Selección directa 100% Directo Nacional Previa 2021-11-15 Contrato en ejecución

2022 P1
Prestación de servicios como auxiliar de apoyo 
para la realización de pruebas experimentales 
turbinas hidráulica e hidro cinéticas

715 Consultor individual Selección directa 100% Directo Nacional Previa 2021-11-15 Contrato en ejecución

2022 P2

Prestación de servicios profesionales como 
Coinvestigador para escalamiento de la 
tecnología
solar, y la integración de nuevos materiales 
procesables por solución en mini-módulos
fotovoltaicos de última generación, de alta 
eficiencia y estabilidad, fabricados mediante 
métodos
de procesamiento alternativos vía solución, 
sobre diferentes sustratos para avanzar en el
compromiso de madurez tecnológico del 
proyecto.

716 Consultor individual Selección directa 100% Directo Nacional Previa 2021-11-15 Contrato en ejecución
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2022 P2

Prestación de servicios profesionales como 
Coinvestigador para escalamiento de la 
tecnología
solar, para desarrollar nuevos materiales 
procesables por solución para su integración en 
mini-
módulos fotovoltaicos de última generación, de 
alta eficiencia y estabilidad, fabricados mediante
métodos de procesamiento alternativos vía 
solución, sobre diferentes sustratos para 
alcanzar un
nivel de madurez tecnológico TRL 7.

717 Consultor individual Selección directa 100% Directo Nacional Previa 2021-11-15 Contrato en ejecución

2022 P2

Prestación de servicios profesionales como 
profesional experto para simulación 
computacional
para la consolidación de las estrategias de 
encadenamiento de la alianza y manejo de la
información generada, ejecutar las actividades 
de apoyo en la puesta a punto y seguimiento
estructural para la estación solar en la 
Universidad Autónoma del Caribe y apoyo en lo 
relacionado
con la instalación para la evaluación de los mini-
módulos en la Universidad de La Guajira.

718 Consultor individual Selección directa 100% Directo Nacional Previa 2021-11-15 Contrato en ejecución

2022 P2

Prestación de servicios profesionales como de 
auxiliar de investigación para el apoyo en las
actividades de instalación y seguimiento del 
piloto solar fotovoltaico usando los mini-módulos 
y
los módulos comerciales en la estación solar en 
la Universidad Autónoma del Caribe y de los
componentes eléctricos necesarios para esta 
instalación.

719 Consultor individual Selección directa 100% Directo Nacional Previa 2022-08-26 Previsto

2022 P4

Prestación de servicios como auxiliar de apoyo 
para la aplicación de recubrimientos catalíticos 
y evaluación de la corrosión en electrodos de 
electrolizadores. Diseño y evaluación del 
desempeño de electrolizadores para la 
generación de hidrógeno.

720 Consultor individual Selección directa 100% Directo Nacional Previa 2021-11-15 Contrato en ejecución

2022 P4

Prestación de servicios como auxiliar de apoyo  
para la evaluación electroquímica y el análisis 
de resultados del desempeño de cátodos, 
ánodos y baterías, realizar diseño de sistemas 
de síntesis de materiales y evaluación 
electroquímica.

721 Consultor individual Selección directa 100% Directo Nacional Previa 2022-08-26 Contrato en ejecución

2022 P5
Prestación de servicios como auxiliar de apoyo 
para el proceso de combustión y gasificación 
del RAC.

722 Consultor individual Selección directa 100% Directo Nacional Previa 2021-11-15 Contrato en ejecución

2022 P5

Prestación de servicios como auxiliar de apoyo 
para la evaluación del comportamiento 
mecánico del RAC, el planteamiento de modelos 
y el ajuste de los mismos a los datos 
experimentales.

723 Consultor individual Selección directa 100% Directo Nacional Previa 2022-07-15 Previsto
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2022 P6

Prestación de servicios como coinvestigador 
para evaluación de semillas e inóculos, 
caracterización química y moléculas de la 
matriz de inóculos para reactores de laboratorio 
y planta

724 Consultor individual Selección directa 100% Directo Nacional Previa 2021-11-15 Contrato en ejecución

2022 P6
Prestación de servicios como coinvestigador 
para diseño construcción y puesta en marcha 
de la planta piloto

725 Consultor individual Selección directa 100% Directo Nacional Previa 2022-07-15 Previsto

2022 P6
Contratación de Profesional para el apoyo al 
montaje y operación del prototipo de planta 
piloto

726 Consultor individual Selección directa 100% Directo Nacional Previa 2022-08-15 Previsto

2022 P6

Prestación de servicios como coinvestigador 
para manejo y operación de los sistemas de 
recepción y carga de planta piloto, 
caracterización de lodo y efluente y 
Formulación y evaluación de los fertilizantes a 
nivel de laboratorio

727 Consultor individual Selección directa 100% Directo Nacional Previa 2022-05-15 Contrato en ejecución

2022 P7

Prestación de servicios como auxiliar de 
investigación para ser responsable del diseño, 
fabricación y evaluación de los sistemas de 
secado, acondicionamiento y dosificación de 
contenido ruminal

728 Consultor individual Selección directa 100% Directo Nacional Previa 2022-09-15 Previsto

2022 P8

Prestación de servicios como coinvestigador 
para Vigilancia tecnológica sobre procesos de 
prefactibilidad económica para producir GNS a 
partir de residuos orgánicos y de emisiones 
industriales de CO2 mediante reacciones de 
gasificación y metanación

729 Consultor individual Selección directa 100% Directo Nacional Previa 2021-11-15 Contrato en ejecución

2022 P8

Prestación de servicios como coinvestigador 
para Vigilancia tecnológica sobre nuevos 
procesos mejorados de "upgrading" de 
productos procedentes de metanación de 
gases de biomasas y de procesos de 
biodigestión

730 Consultor individual Selección directa 100% Directo Nacional Previa 2022-09-25 Previsto

2022 P8

Prestación de servicios como coinvestigador 
para Evaluación de diseño experimental a partir 
del diseño del reactor micro canales y los 2 
catalizadores más promisorio identificados.

731 Consultor individual Selección directa 100% Directo Nacional Previa 2021-11-15 Contrato en ejecución

2022 P8

Prestación de servicios como coinvestigador 
para Vigilancia tecnológica sobre nuevos 
procesos para la producción de metano a partir 
del gas producido en la gasificación de biomasa 
y del gas proveniente de emisiones industriales 
ricas en CO2. 

732 Consultor individual Selección directa 100% Directo Nacional Previa 2021-11-15 Contrato en ejecución

2022 P8

Prestación de servicios como coinvestigador 
para Identificación de mejores condiciones de 
proceso para limpiar y purificar el gas 
procedente de las mejores condiciones de 
proceso en la etapa de metanación y del 
proceso de generación de biogás mediante 
biodigestión anaerobia

733 Consultor individual Selección directa 100% Directo Nacional Previa 2021-11-15 Contrato en ejecución

2022 P8

Prestación de servicios como coinvestigador 
para Evaluación de diseño experimental a partir 
del diseño del reactor micro canales y los 2 
catalizadores más promisorio identificados.

734 Consultor individual Selección directa 100% Directo Nacional Previa 2022-07-15 Contrato en ejecución
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2022 P8

Prestación de servicios como coinvestigador 
para Evaluación de diseño experimental de la 
etapa de gasificación empleando la biomasa 
seleccionada en las actividades anteriores y 
caracterización del gas de gasificación

735 Consultor individual Selección directa 100% Directo Nacional Previa 2021-11-15 Contrato en ejecución

2022 P8

Prestación de servicios como coinvestigador 
para Evaluación de diseño experimental de la 
etapa de gasificación empleando la biomasa 
seleccionada en las actividades anteriores y 
caracterización del gas de gasificación

736 Consultor individual Selección directa 100% Directo Nacional Previa 2021-11-15 Contrato en ejecución

2022 P8

Prestación de servicios como coinvestigador 
para Vigilancia tecnológica sobre nuevos 
procesos mejorados de "upgrading" de 
productos procedentes de metanación de 
gases de biomasas y de procesos de 
biodigestión

737 Consultor individual Selección directa 100% Directo Nacional Previa 2021-11-15 Contrato en ejecución

2022 P8

Prestación de servicios como coinvestigador 
para Evaluación de la actividad de los nuevos 
catalizadores desarrollados en la metanación: 
determinación de actividad, estabilidad y 
regenerabilidad.

738 Consultor individual Selección directa 100% Directo Nacional Previa 2021-11-15 Cancelado

2022 P8

Prestación de servicios como coinvestigador 
para Evaluación de diseño experimental a partir 
del diseño del reactor micro canales y los 2 
catalizadores más promisorio identificados

739 Consultor individual Selección directa 100% Directo Nacional Previa 2022-08-26 Previsto

2022 P9, P10

Prestación de servicios como coinvestigador 
para ajuste y evaluación experimental de un 
sistema de metanación y Power to Gas, 
componente electrolizador y circuito de 
distribución de hidrógeno; evaluación 
experimental del sistema de combustión para la 
tostación de café; montaje y evaluación 
experimental del horno de combustión sin llama 
escalado, componente quemador combustor

740 Consultor individual Selección directa 100% Directo Nacional Previa 2021-02-01 Contrato en ejecución

2022 P9, P10

Prestación de servicios como coinvestigador 
para ajuste y evaluación experimental de un 
sistema de metanación y Power to Gas, 
parámetros característicos del reactor de 
metanación; evaluación experimental del 
sistema de combustión para la tostación de 
café; montaje y evaluación experimental del 
horno de combustión sin llama escalado, 
comportamiento de los fenómenos de 
transferencia de masa

741 Consultor individual Selección directa 100% Directo Nacional Previa 2021-11-15 Cancelado

2022 P10

Prestación de servicios como coinvestigador 
para montaje, puesta a punto y evaluación 
experimental del horno de combustión sin llama 
escalado relacionado con los parámetros 
globales del sistema; ajuste y actualizaciones 
de modelos y simulaciones numéricas 
relacionados con el proceso de combustión, 
con base a los resultados de la evaluación 
experimental; y comportamiento de las variables 
de entrada al sistema de combustión y análisis 
de producción y eficiencia energética.

742 Consultor individual Selección directa 100% Directo Nacional Previa 2021-11-15 Contrato en ejecución
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2022 P10

Prestación de servicios como coinvestigador 
para montaje, puesta a punto y evaluación 
experimental del horno de combustión sin llama 
escalado, relacionado con los parámetros 
característicos del tambor-secador; y ajuste y 
actualizaciones de modelos y simulaciones 
numéricas en relación con los fenómenos de 
transferencia de calor y masa, con base a los 
resultados de la evaluación experimental.

743 Consultor individual Selección directa 100% Directo Nacional Previa 2022-05-20 Cancelado

2022 P12

Prestación de servicios como coinvestigador 
para ejecutar tareas de trabajo de campo 
requeridas, desarrollo y aplicación de montajes 
experimentales en la sala de ensayos, 
realización de pruebas en banco de motores, 
acondicionamiento de señales, instalación de 
sensores y análisis estadístico de datos

744 Consultor individual Selección directa 100% Directo Nacional Previa 2021-11-15 Contrato en ejecución

2022 P12

Prestación de servicios como coinvestigador 
para ejecutar tareas de trabajo de campo 
requeridas, diseño e implementación de sist. de 
control y adquisición de datos, 
acondicionamiento de señales, soporte en 
manejo de software de control, instalación de 
sensores y análisis estadístico de información

745 Consultor individual Selección directa 100% Directo Nacional Previa 2022-06-15 En trámite

2022 P13
Prestación de servicios como profesional de 
apoyo para la implementación del prototipo de 
medición inteligente y montaje de la micro-red

746 Consultor individual Selección directa 100% Directo Nacional Previa 2022-10-15 Previsto

2022 P14

Prestación de servicios como coinvestigador 
para para Diseño, conceptualización e 
implementación de metodología de planeación y 
gestión en microrredes eléctricas. 

747 Consultor individual Selección directa 100% Directo Nacional Previa 2021-11-15 Contrato en ejecución

2022 P15
Prestación de servicios como auxiliar de apoyo  
para realizar recolección de información y 
análisis ambiental de servicios ecosistémicos.

748 Consultor individual Selección directa 100% Directo Nacional Previa 2021-11-15 Contrato en ejecución

2022 P6
Contratación de auxiliar de apoyo para 
consolidación de información para la gestión de 
datos relacionada con el ecosistema científico

749 Consultor Individual Comparación de Hojas 
de vida 100% Limitado Nacional Posterior 2022-02-01 Desierto

2022 P10

Prestación de servicios profesionales como 
Coinvestigador para dar soporte a los 
requerimientos de instrumentación, sensoria, 
adquisición de datos, control de los sistemas de 
combustión, dar soporte en los análisis de 
asuntos fenomenológicos de los sistemas de 
combustión y calentamiento en relación con la 
sensoria y el control, soporte en la puesta a 
punto de los circuitos de aire y gas y 
transmisión de potencia requeridos en los 
sistemas de combustión y calentamiento que 
hacen parte del proyecto.

750 Consultor individual Selección directa 100% Directo Nacional Previa 2022-02-01 Contrato en ejecución

2022 P6

Prestación de servicios profesionales como 
auxiliar de apoyo para construcción e 
implementación de la planta piloto al igual que el 
desarrollo de una metodología de limpieza del 
biogás generado.

751 Consultor individual Selección directa 100% Directo Nacional Previa 2022-02-01 Contrato en ejecución
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2022 P7

Adquisición de equipos de control e 
instrumentación del sistema de combustión y 
calentamiento, consistentes en un monitor de 
llama y una fotocelda UV

752 Bienes SDC-Solicitud de 
cotizaciones 100% Abierto Nacional Posterior 2022-02-15 Contrato en ejecución

2022 P1 Adquisición de Ventilador y/o extractor 753 Bienes SDC-Solicitud de 
cotizaciones 100% Abierto Nacional Posterior 2022-04-15 Contrato en ejecución

2022 P10 Contratación de Servicios técnicos relacionados 
con el sistema de recuperación termoeléctrico. 754 Servicios de No 

Consultoria
SDC-Solicitud de 

cotizaciones 100% Abierto Nacional Posterior 2022-07-21 Contrato en ejecución

2022 P10

Prestación de servicios profesionales como 
auxiliar de investigación apoyar la construcción 
de generadores termoeléctricos con celdas 
comerciales y fabricación y  caracterización de 
materiales termoeléctricos base bismuto telurio

755 Consultor Individual Selección directa 100% Directo Nacional Posterior 2022-09-21 Previsto

2022 P10 Adquisición de sistema de exhosto para el 
sistema de exhosto 756 Bienes SDC-Solicitud de 

cotizaciones 100% Abierto Nacional Posterior 2022-07-21 Cancelado

2022 P7 Contratación de Fabricación de los prototipos 
de sistema de combustión 757 Bienes SDC-Solicitud de 

cotizaciones 100% Limitado Nacional Posterior 2022-02-20 Contrato terminado

2022 P1
Fabricación banco de pruebas de turbinas hidro 
cinéticas y pórtico de soporte de turbinas hidro 
cinéticas

758 Bienes SDC-Solicitud de 
cotizaciones 100% Abierto Nacional Posterior 2022-05-21 En trámite

2022 P7 Adquisición de motorreductores para sistema 
dosificador 759 Bienes SDC-Solicitud de 

cotizaciones 100% Abierto Nacional Posterior 2022-07-21 Contrato terminado

2022 P7

Prestación de servicios como auxiliar de 
investigación para el apoyo en la supervisión e 
inspección en el montaje y puesta en marcha 
del paquete tecnológico para el 
aprovechamiento energético del material ruminal

760 Consultor Individual Comparación de Hojas 
de vida 100% Limitado Nacional Posterior 2022-05-21 Contrato en ejecución

2022 P7
Contratación de servicio de montaje 
especializado de aislamiento térmico para 
sistema combustor (debe incluir suministro). 

761 Bienes SDC-Solicitud de 
cotizaciones 100% Abierto Nacional Posterior 2022-07-21 Contrato en ejecución

2022 P1 Adquisición de impresora 3D para el prototipado 
con filamento polímero/meta 762 Bienes SDC-Solicitud de 

cotizaciones 100% Abierto Nacional Posterior 2022-03-15 Contrato terminado

2022 P10, P14

Prestación de servicios profesional para la 
vigilancia tecnológica de activos de 
conocimiento desarrollados en la ejecución de 
los proyectos

763 Consultor Individual Selección directa 100% Directo Nacional Previa 2022-10-15 Contrato en ejecución

2022 P8 Adquisición de materiales y consumibles para 
laboratorio 764 Bienes SDC-Solicitud de 

cotizaciones 100% Abierto Nacional Posterior 2022-05-01 Contrato en ejecución

2022 P6
Prestación de servicios personales para Apoyo 
al montaje y operación del prototipo de
planta piloto.

765 Consultor Individual Selección directa 100% Directo Nacional Previa 2022-10-15 Contrato en ejecución

2022 P7
Adquisición de equipos de monitoreo de 
condiciones térmicas y ambientales para control 
de emisiones del paquete tecnológico

766 Bienes SDC-Solicitud de 
cotizaciones 100% Abierto Nacional Posterior 2022-05-03 Contrato en ejecución

2022 P8 Adquisición de columnas de CG para la 
cuantificación de gases de reacción. 767 Bienes SDC-Solicitud de 

cotizaciones 100% Abierto Nacional Previa 2022-05-15 Contrato en ejecución

2022 P13 Materiales e insumos para la estructura de la 
micro-red 768 Bienes SDC-Solicitud de 

cotizaciones 100% Abierto Nacional Previa 2022-04-10 Contrato en ejecución

2022 P6, P7
Prestación de servicios profesionales para 
asesoría en el proceso de transferencia de 
tecnología

769 Consultor Individual Selección directa 100% Directo Nacional Previa 2022-10-15 Contrato en ejecución
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2022 P5 Adquisición de discos duros sólidos para 
actividades de simulación y diseño 770 Bienes SDC-Solicitud de 

cotizaciones 100% Abierto Nacional Posterior 2022-07-21 Contrato terminado

2022 P4 Adquisición de materiales de laboratorio para  
montajes experimentales del proyecto 771 Bienes SDC-Solicitud de 

cotizaciones 100% Abierto Nacional Posterior 2022-08-20 Previsto

2022 P10
Contratación de servicio técnico de fabricación 
de tubos de carga para la cámara de 
combustión escalada. Fase 1

772 Bienes SDC-Solicitud de 
cotizaciones 100% Abierto Nacional Posterior 2022-04-10 Contrato en ejecución

2022 P10
Contratación de servicio técnico de fabricación 
de estructura soporte de la cámara de 
combustión escalada. Fase 2

773 Bienes SDC-Solicitud de 
cotizaciones 100% Abierto Nacional Posterior 2022-05-10 Contrato en ejecución

2022 P10 Contratación de servicio técnico de ajustes a la 
cámara de combustión escalada 774 Bienes SDC-Solicitud de 

cotizaciones 100% Abierto Nacional Posterior 2022-09-10 Previsto

2022 P10 Contratación de servicio técnico de ajustes al 
quemador de combustión sin llama escalado 775 Bienes SDC-Solicitud de 

cotizaciones 100% Abierto Nacional Posterior 2022-08-15 Previsto

2022 P5 Adquisición de material de vidrio para avanzar 
en las actividades experimentales del proyecto 776 Bienes SDC-Solicitud de 

cotizaciones 100% Abierto Nacional Posterior 2022-04-10 Contrato en ejecución

2022 P6
Adquisición de termorreactor para realizar 
pruebas de nitrógeno amoniacal y demanda 
química de oxígeno

777 Bienes SDC-Solicitud de 
cotizaciones 100% Abierto Nacional Posterior 2022-04-20 Contrato en ejecución

2022 P10 Adquisición de Medidor de flujo de gas 778 Bienes SDC-Solicitud de 
cotizaciones 100% Abierto Nacional Posterior 2022-05-10 Desierto

2022 P10 Contratación de servicio de fabricación de 
Mecanismo de mezclado de café. 779 Bienes SDC-Solicitud de 

cotizaciones 100% Abierto Nacional Posterior 2022-05-10 Contrato en ejecución

2022 P10

Servicio para realización de accesos para 
suministro de carga en el sistema de 
combustión autorecuperativo y con 
calentamiento por radiación infrarroja - FASE 1 
Realización de accesos para el suministro de 
carga y ajustes al tambor rotatorio

780 Servicios de No 
Consultoria

SDC-Solicitud de 
cotizaciones 100% Abierto Nacional Posterior 2022-05-15 Contrato en ejecución

2022 P10

Servicios técnicos de ajuste a la cámara de 
combustión del sistema de combustión 
autorrecuperativo y calentamiento por radiación 
infrarroja 

781 Servicios de No 
Consultoria

SDC-Solicitud de 
cotizaciones 100% Abierto Nacional Posterior 2022-05-15 En trámite

2022 P10
Adquisición de Glovebox para la fabricación de 
materiales termoeléctricos bajo atmosfera 
controlada

782 Bienes SDC-Solicitud de 
cotizaciones 100% Abierto Nacional Posterior 2022-09-01 Previsto

2022 P5 Adquisición de Prototipo combustor RAC para 
experimentación de combustión de RAC-carbón 783 Bienes SDC-Solicitud de 

cotizaciones 100% Abierto Nacional Posterior 2022-06-20 En trámite

2022 P13
Prestación de servicios profesionales como 
auxiliar de investigación para desarrollo de 
herramienta de dimensionamiento.

784 Consultor Individual Selección directa 100% Directo Nacional Previa 2022-06-01 Contrato en ejecución

2022 P2
Auxiliar apoyo para desarrollo de front-end y 
back-end del sistema de información de la 
alianza

785 Consultor Individual Selección directa 100% Directo Nacional Previa 2022-07-30 Previsto

2022 P10 Adquisición de Ferretería y accesorios 786 Bienes SDC-Solicitud de 
cotizaciones 100% Abierto Nacional Posterior 2022-06-30 En trámite
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2022 P10

Prestación de servicios profesionales como 
Coinvestigador para dar soporte a la evaluación 
experimental del horno de combustión sin llama 
escalado aplicado al proceso de secado de 
arcilla, sistema de combustión con 
calentamiento por infrarrojo adaptado a un 
proceso de tostación de café, análisis teórico y 
experimental del comportamiento de mezclas 
H2/CO2 en procesos termoquímicos.

787 Consultor Individual Selección directa 100% Directo Nacional Previa 2022-08-30 Previsto

2022 P10 Adquisición de Balanza analítica para ejecución 
experimental 788 Bienes SDC-Solicitud de 

cotizaciones 100% Abierto Nacional Posterior 2022-08-12 Previsto

2022 P10 Adquisición de plancha de calentamiento para 
ejecución experimental 789 Bienes SDC-Solicitud de 

cotizaciones 100% Abierto Nacional Posterior 2022-07-25 Previsto

2022 P6 Adquisición de gases para ejecución 
experimental 790 Bienes SDC-Solicitud de 

cotizaciones 100% Abierto Nacional Posterior 2022-06-20 En trámite

2022 P6 Adquisición de Electrodos de pH para ejecución 
experimental 791 Bienes SDC-Solicitud de 

cotizaciones 100% Abierto Nacional Posterior 2022-06-25 En trámite

2022 P6 Adquisición de Filtros para cabina de flujo 
laminar 792 Bienes SDC-Solicitud de 

cotizaciones 100% Abierto Nacional Posterior 2022-06-25 En trámite

2022 P13 Contratación de Servicio técnico de Traslado 
del panel de alarma contra gases 793 Servicios de No 

Consultoria
SDC-Solicitud de 

cotizaciones 100% Abierto Nacional Posterior 2022-09-25 Previsto

2022 P11
Adquisición de Equipos para medición de la 
presión en cámara y diagnóstico de la 
combustión. 

794 Bienes SD-Selección directa 100% Directo Nacional Previa 2022-05-13 Desierto

2022 P10 Adquisición de Circuito de alimentación de aire 795 Bienes SDC-Solicitud de 
cotizaciones 100% Abierto Nacional Posterior 2022-05-30 Desierto

2022 P8

Prestación de servicios como coinvestigador 
para realizar evaluación de diseño experimental 
de la etapa de gasificación empleando la 
biomasa seleccionada en las actividades 
anteriores y caracterización del gas de 
gasificación

796 Consultor Individual Selección directa 100% Directo Nacional Previa 2022-06-01 En trámite

2022 P8
Adquisición de reactivos para el desarrollo de 
reacciones de gasificación, caracterización de 
materias primas y productos

797 Bienes SDC-Solicitud de 
cotizaciones 100% Abierto Nacional Posterior 2022-06-25 En trámite

2022 P6 Adquisición de reactivos para realizar análisis 798 Bienes SDC-Solicitud de 
cotizaciones 100% Abierto Nacional Posterior 2022-05-30 En trámite

2022 P10 Adquisición de Medidor de flujo de gas 799 Bienes SDC-Solicitud de 
cotizaciones 100% Abierto Nacional Posterior 2022-06-25 En trámite

2022 P10
Adquisición de materia prima para ensayos, 
como café verde y otros materiales para 
secado

800 Bienes SDC-Solicitud de 
cotizaciones 100% Abierto Nacional Posterior 2022-06-30 En trámite

2022 P10 Adquisición de sistema de ignición para el horno 
de combustión sin llama escalado 801 Bienes SDC-Solicitud de 

cotizaciones 100% Abierto Nacional Posterior 2022-06-30 En trámite

2022 P7
Contratación de auxiliar de investigación para 
validar el sistema de control y pusta en marcha 
del paquete tecnológico

802 Consultor Individual Selección directa 100% Directo Nacional Previa 2022-06-15 En trámite

2022 P7 Adquisición de tren de aire 803 Bienes SDC-Solicitud de 
cotizaciones 100% Abierto Nacional Posterior 2022-10-15 Previsto

2022 P7 Adquisición de Cableado de transmisión 
electrica. 804 Bienes SDC-Solicitud de 

cotizaciones 100% Abierto Nacional Posterior 2022-08-10 Previsto

2022 P10 Servicio de fabricación de recuperador de calor 
en carburo de silicio 805 Servicios de No 

Consultoria
SDC-Solicitud de 

cotizaciones 100% Abierto Nacional Posterior 2022-10-01 Previsto

2022 P10
Servicio de montaje y programación de sistema 
de control, para el horno de combustión sin 
llama escalado - Fase 1

806 Bienes SDC-Solicitud de 
cotizaciones 100% Abierto Nacional Posterior 2022-07-10 Cancelado
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2022 P10
Servicio de montaje y programación de sistema 
de control, para el horno de combustión sin 
llama escalado - Fase 2

807 Servicios de No 
Consultoria

SDC-Solicitud de 
cotizaciones 100% Abierto Nacional Posterior 2022-08-10 Cancelado

2022 P13 Adquisición de Materiales e insumos para 
soportar paneles fotovoltaicos 808 Bienes SDC-Solicitud de 

cotizaciones 100% Abierto Nacional Posterior 2022-06-01 En trámite

2022 P1 Servicio de Fabricación de la turbina hidráulica 809 Bienes SDC-Solicitud de 
cotizaciones 100% Abierto Nacional Posterior 2022-06-10 En trámite

2022 P2
Adquisición de Tableta  para evaluar portabilidad 
y desempeño de los aplicativos en
plataformas IoS

810 Bienes SDC-Solicitud de 
cotizaciones 100% Abierto Nacional Posterior 2022-06-01 En trámite

2022 P10 Adquisición de sistema de control para el horno 
de combustión sin llama escalado - Fase 1 811 Bienes SDC-Solicitud de 

cotizaciones 100% Abierto Nacional Posterior 2022-06-15 En trámite

2022 P10 Adquisición de sistema de control para el horno 
de combustión sin llama escalado - Fase 2 812 Bienes SDC-Solicitud de 

cotizaciones 100% Abierto Nacional Posterior 2022-08-10 Previsto

2022 P6 Materiales de ferretería para la conexión de 
equipos y manipulación de biodigestores 813 Bienes SDC-Solicitud de 

cotizaciones 100% Abierto Nacional Posterior 2022-06-20 En trámite

2022 P7

Prestación de servicios profesionales como 
auxiliar de investigación para dar apoyo en el 
diseño, supervisión de la construcción, ajustes, 
puesta a punto y evaluación  experimental, así 
como el análisis del efecto de adiciones de 
hidrógeno en la combustión del sistema de 
combustión del material ruminal.

814 Consultor Individual Selección directa 100% Directo Nacional Previa 2022-06-20 En trámite

2022 P10 Adquisición de medidor de aire para medición de 
flujo de aire en equipos 815 Bienes SDC-Solicitud de 

cotizaciones 100% Abierto Nacional Posterior 2022-07-21 Previsto

2022 P10 Adquisición de Circuito de alimentación de aire 816 Bienes SDC-Solicitud de 
cotizaciones 100% Abierto Nacional Posterior 2022-08-30 Previsto

2022 P8

Prestación de servicios como coinvestigador 
para apoyar la realización de la etapa de 
prefactibilidad económica del proceso de 
producción de biometano o GNS obtenido a 
partir de residuos orgánicos y de emisiones 
industriales de CO2

817 Consultor Individual Selección directa 100% Directo Nacional Previa 2022-08-01 Previsto

2022 P10
Contratación de servicio de transporte del 
sistema de combustión sin llama a la empresa 
SUMICOL

818 Servicios de No 
Consultoria

SDC-Solicitud de 
cotizaciones 100% Abierto Nacional Posterior 2022-09-10 Previsto




























