

ADENDA N°1 SDC 051-2020


Por medio de la cual el Programa Alianza para la sostenibilidad energética de los sectores industrial y de transporte colombiano mediante el aprovechamiento de recursos renovables regionales-SENECA- de la Universidad de Antioquia, adelanta una adenda a la SDC 051-2020, teniendo en cuenta:

- Que el 13 de noviembre de 2020 se publicó la solicitud de cotización SDC 051-2020 *Adquisición de micro red (Paneles solares)* para el proyecto *Integración y gestión inteligente de las fuentes de energía renovable para propiciar la sostenibilidad energética, del Programa Séneca*.
- Que el investigador principal del proyecto *Integración y gestión inteligente de las fuentes de energía renovable para propiciar la sostenibilidad energética* para el cual se adquieren los elementos de la SDC051-2020, recomendó ampliar el plazo estipulado para la entrega de los paneles solares monocristalinos a partir de análisis efectuado sobre problemas en la cadena de suministro generados por la pandemia de la Covid-19 a nivel mundial, igualmente por manifestaciones de proveedores sobre afectación de sus tiempos de entrega por escasos y demoras de componentes necesarios para la fabricación de sus equipos, así como la escasez de contenedores para su despacho.

De acuerdo con lo anterior se modifican los Días/tiempo de entrega contenidos en las especificaciones técnicas de la SDC 051-2020 el cual quedará en 90 días calendario.

Las demás condiciones de la Solicitud de cotización SDC N°051-2020 continúan igual.

Medellín, 19 de noviembre de 2020



CARLOS EDUARDO OSTOS ORTIZ
Director Científico
Sede de Investigación Universitaria

vs luitant .