

## CRONOGRAMA PRÁCTICAS DE EXCELENCIA 2021 - 1

FASES	ACTIVIDAD	FECHA INICIAL	FECHA FINAL
<b>Fase 1: Identificación, convocatoria y selección de los practicantes</b>	Campaña de expectativa con Boletines al Día, correos, entre otros	24 de agosto	7 de septiembre
	Citación a tutores	27 de agosto	27 de agosto
	Reunión de tutores	3 de septiembre	3 de septiembre
	Identificación de proyectos y/o necesidades por secretaría	1 de septiembre	11 de septiembre
	Correo informativo con IESPP-IETDH	14 de septiembre	14 de septiembre
	Feria Universitaria Centro de Prácticas Alcaldía de Medellín	14 de septiembre	18 de septiembre
	Inscripción o registro de los estudiantes en la plataforma con su hoja de vida: <a href="https://www.medellin.gov.co/centro_practicas/">https://www.medellin.gov.co/centro_practicas/</a>	15 de septiembre	27 de septiembre
	Consolidación y verificación final de hojas de vida (primer filtro).	1 de octubre	1 de octubre
	Envío correo para validación a las IESPP-IETDH en la plataforma del cumplimiento de requisitos de los estudiantes	1 de octubre	9 de octubre
	Validación de los estudiantes que cumplen requisitos por las IESPP-IETDH en la plataforma y envío de correo de verificación	1 de octubre	9 de octubre
	Organización y clasificación de hojas de vida por proyecto para envío a las dependencias.	12 de octubre	12 de octubre
	Proceso de selección de practicantes por los tutores en las dependencias	5 de octubre	23 de octubre
	Notificación de los estudiantes seleccionados y aceptación o rechazo de la práctica	26 de octubre	10 de noviembre
	Notificación a las a las IESPP-IETDH de los estudiantes seleccionados	26 de octubre	10 de noviembre
	Consolidado estudiantes seleccionados	17 de noviembre	20 de noviembre
Entrega de documentos y diligenciamiento de formato proveedores de los estudiantes seleccionados	23 de noviembre	4 de diciembre	
<b>Fase 2: Formalización de la Práctica</b>	Vinculación formativa- Acto Administrativo	1 de diciembre	15 de diciembre
	Reunión con los aspirantes con discapacidad y tutores para revisar qué ajustes razonables requieren en el proceso de selección.	10 de diciembre	10 de diciembre
	Inducción general CP	25 de enero	29 de enero
	Acta de Compromiso	29 de enero	15 de febrero
<b>Fase 3: Desarrollo de la Práctica</b>	Entrenamiento Puesto de Práctica	26 de enero	3 de febrero
	Implementación de los ajustes razonables.	27 de enero	4 de febrero
	Observaciones entrenamiento en el Puesto de Prácticas	8 de febrero	12 de febrero
	Evaluación y diagnóstico	12 de marzo	23 de marzo
	Visitas para el análisis del puesto de práctica.	12 de marzo	15 de junio
	Seguimiento mensual 1	15 de febrero	17 de febrero
	Seguimiento mensual 2	15 de marzo	17 de marzo
	Seguimiento mensual 3	12 de abril	14 de abril
Seguimiento mensual 4	10 de mayo	12 de mayo	
Seguimiento mensual 5	11 de junio	15 de junio	
<b>Fase 4: Terminación de la Práctica</b>	Evaluación del practicante	8 de junio	15 de junio
	Evaluación del tutor	8 de junio	15 de junio
	Entrega del Artículo de práctica	8 de junio	18 de junio
	Entrega del video	8 de junio	18 de junio
	Finalización de la práctica- Encuentro de Experiencias y certificación	25 de junio	28 de junio