

**INVITACIÓN A COTIZAR
FNSP-017-2019
Anexo No. 5
Matriz de Riesgos**

Descripción del riesgo	Calificación (Probabilidad e impacto)	Sustento de la calificación	Acción de mitigación	Asignación del responsable del riesgo
Incumplimiento del contrato y del logro del objeto contractual	MEDIO (5)	Probabilidad: Posible (3). Puede ocurrir en cualquier momento futuro. Impacto: Menor (2). Dificulta la ejecución del contrato de manera baja. Aplicando medidas mínimas, se puede lograr el objeto contractual.	Se solicitará garantía única de cumplimiento de entidades estatales	Contratista – Aseguradora
Que el contratista no cuente con el personal idóneo para la ejecución efectiva y eficiente del contrato	BAJO (3)	Probabilidad: Raro (1). Puede ocurrir excepcionalmente Impacto: Menor (2). Dificulta la ejecución del contrato de manera baja. Aplicando medidas mínimas, se puede lograr el objeto contractual.	Escogencia de personal calificado por parte del contratista y realización del cambio de personal, en caso de ser necesario. Seguimiento permanente del interventor a la ejecución del contrato	Interventor y Contratista
Que el proveedor no preste el servicio en términos de calidad	BAJO (3)	Probabilidad: raro (1). El laboratorio está debidamente acreditado por el IDEAM para la prestación de los servicios requeridos Impacto: Menor (2). Dificulta la ejecución del contrato de manera baja. Aplicando medidas mínimas, se puede lograr el objeto contractual.	Seguimiento permanente a través del interventor verificando el cumplimiento de lo acordado según los requerimientos solicitados al Contratista	Contratante
Falta de pago de aportes al Sistema Integral de Seguridad Social y aportes parafiscales por parte del contratista	BAJO (3)	Probabilidad: Raro (1). Puede ocurrir excepcionalmente Impacto: Menor (2). Dificulta la ejecución del contrato de manera baja. Aplicando medidas mínimas, se puede lograr el objeto contractual.	Se solicitará expedición de póliza de salarios y prestaciones sociales e indemnizaciones laborales	Contratista - Aseguradora

Descripción del riesgo	Calificación (Probabilidad e impacto)	Sustento de la calificación	Acción de mitigación	Asignación del responsable del riesgo
<p>Se precisa que salvo las situaciones específicamente mencionadas en el presente numeral y como principio general, el contratista, como experto del negocio y como especialista en el mismo, asumirá los efectos económicos de todos aquellos sucesos previsibles y de normal ocurrencia para las actividades que son objeto de la presente contratación.</p> <p>Por lo tanto, deberá asumir los riesgos asociados a su tipo de actividad ordinaria que sean previsibles; así mismo, asumirá aquellos riesgos propios de su actividad económica, según sea el caso. La Universidad de Antioquia no estará obligada al reconocimiento económico alguno ni a ofrecer garantía que permita eliminar, prevenir o mitigar los efectos de los riesgos asumidos por el contratista.</p>				

EL PROPONENTE