

1. Identificación, análisis calificación, asignación del riesgo y formas de mitigarlo y prevenirlo:

Descripción del riesgo	Calificación (Probabilidad e impacto)	Sustento de la calificación	Acción de mitigación	Asignación del responsable del riesgo
Jurídicos y/o Legales	Medio - Medio	Errores involuntarios que hayan quedado en la invitación a cotizar, en las unidades, especificaciones, o descripción del proyecto, o en estudios previos.	Elaborar los diseños y presupuestos previas pre cotizaciones y estudios de mercado que respalden los ítem a contratar	Universidad y Contratista
Operacionales	Bajo - Bajo	Accidentalidad presentada en la instalación de la pandería por falta o deficiencia del sistema de seguridad industrial	El contrato debe contar con interventoría para realizar el control técnico durante el tiempo de ejecución, el contratista certificará que cumple con la afiliación de sus empleados y el pago correspondiente a los riesgos laborales, salud y pensiones	Contratista y Universidad
Riesgo de Corrupción	Medio - Medio	Siempre subsiste la posibilidad que se presenten conductas o comportamientos calificados como de corrupción, ya sea de los servidores públicos de la Universidad o delitos por parte de los empleados de la entidad contratista	Existen una serie de procesos a cargo de diferentes personas en la institución, que procuran garantizar controles cruzados así: entre quienes elaboran y quienes aprueban el estudio previo de oportunidad y conveniencia y quien es competente para suscribir el contrato. Observación directa del proyecto: a) por parte de la Contraloría General de Antioquia: al realizar la verificación posterior del cumplimiento de los requisitos formales y de fondo del proceso de contratación y la ejecución o desarrollo del contrato.	Contratista y Universidad

			b) por parte de la Unidad de auditoría institucional: dependencia que recibe y formula denuncias de presuntos hechos de corrupción y que puede, en cualquier momento, solicitar la rendición de cuentas del proyecto y hacerle seguimiento al mismo.	
Sociales	Bajo - Medio	Interrupción del proceso académico por ejecución de los trabajos	El contrato debe contar con interventoría para realizar el control técnico del contrato durante el tiempo de ejecución, aplicación del protocolo de los planes de contingencia o aplicación del protocolo de los planes de emergencia	Universidad
Sociales	Bajo – Bajo	Paros administrativos y académicos que se puedan presentar en la Sede Robledo.	El contrato debe contar con interventoría para realizar el control técnico del contrato durante el tiempo de ejecución, aplicación del protocolo de los planes de contingencia o aplicación del protocolo de los planes de emergencia	Universidad