‘ 1. Identificacién, analisis calificacién, asignacion del riesgo y formas de mitigarlo y prevenirlo:

... |Calificacion Asignacion del
Descripcion - Sustento de la - - -
. (Probabilidad SN Accidon de mitigacion |responsable del
del riesgo . calificacion .
e impacto) riesgo
Errores involuntarios que Elaborar los disefios y
hayan quedado en la presupuestos previas
Juridicos y/o : : invitacion a cotizar, en las | pre cotizaciones 'y Universidad y
Medio - Medio . o . )
Legales unidades, especificaciones, | estudios de mercado | Contratista
o descripcion del proyecto, |que respalden los item
0 en estudios previos. a contratar
El contrato debe
contar con
interventoria para
realizar el control
Accidentalidad presentada |técnico durante el
Operaciona- en la instalaciéon de la tiempo de ejecucion, el Contratista
P Bajo - Bajo paneleria por falta o contratista certificara . sta y
les R ) Universidad
deficiencia del sistema de |que cumple con la
seguridad industrial afiliacion de sus
empleados y el pago
correspondiente a los
riesgos laborales,
salud y pensiones
Existen una serie de
procesos a cargo de
diferentes personas en
la institucion, que
procuran garantizar
controles cruzados asi:
entre quienes elaboran
, . y quienes aprueban el
Séi?;ﬁirga?bjgtseela estudio previo de
Ioresenten cocl)nductas o] oportunidad y
P : conveniencia y quien
comportamientos
Riesgo de , . calificados como de es competente para Contratista y
9 Medio - Medio 2 suscribir el contrato. . .
Corrupcion corrupcioén, ya sea de los T Universidad
: S Observacion directa
servidores publicos de la del proyecto: a) por
Universidad o delitos por artz d>e/> la ContrFJaloria
parte de los empleados de general de Antioquia:
la entidad contratista . quia.
al realizar la
verificacién posterior
del cumplimiento de
los requisitos formales
y de fondo del proceso
de contratacién y la
ejecucion o desarrollo
del contrato.




b) por parte de la
Unidad de auditoria
institucional:
dependencia que
recibe y formula
denuncias de
presuntos hechos de
corrupcién y que
puede, en cualquier
momento, solicitar la
rendicion de cuentas
del proyecto y hacerle
seguimiento al mismo.

Sociales

Bajo - Medio

Interrupcion del proceso
académico por ejecucion
de los trabajos

El contrato debe
contar con
interventoria para
realizar el control
técnico del contrato
durante el tiempo de
ejecucion, aplicacion
del protocolo de los
planes de contingencia
o aplicacion del
protocolo de los planes
de emergencia

Universidad

Sociales

Bajo — Bajo

Paros administrativos y

académicos que se puedan

presentar en la Sede
Robledo.

El contrato debe
contar con
interventoria para
realizar el control
técnico del contrato
durante el tiempo de
ejecucion, aplicacion
del protocolo de los
planes de contingencia
o aplicacion del
protocolo de los planes
de emergencia

Universidad




