
1. Identificación, análisis calificación, asignación del riesgo y formas de mitigarlo y prevenirlo:  

Descripción 
del riesgo 

Calificación 
(Probabilidad 
e impacto) 

Sustento de la 
calificación 

Acción de mitigación 
Asignación del 
responsable del 
riesgo 

Jurídicos y/o 
Legales 

Medio - Medio 

Errores involuntarios que 
hayan quedado en la 
invitación a cotizar, en las 
unidades, especificaciones, 
o descripción del proyecto, 
o en estudios previos. 

Elaborar los diseños y 
presupuestos  previas 
pre cotizaciones y 
estudios de mercado  
que respalden los ítem 
a contratar 

Universidad y 
Contratista 

Operaciona-
les 

Bajo - Bajo 

Accidentalidad presentada 
en la instalación de la 
panelería por falta o 
deficiencia del sistema de 
seguridad industrial 

El contrato debe 
contar con 
interventoría para 
realizar el control 
técnico durante el 
tiempo de ejecución, el 
contratista certificará 
que cumple con la 
afiliación de sus 
empleados y el pago 
correspondiente a los  
riesgos laborales, 
salud y pensiones 

Contratista y 
Universidad 

Riesgo de 
Corrupción 

Medio - Medio 

Siempre subsiste la 
posibilidad que se 
presenten conductas o 
comportamientos 
calificados como de 
corrupción, ya sea de los 
servidores públicos de la 
Universidad o delitos por 
parte de los empleados de 
la entidad contratista 

Existen una serie de 
procesos a cargo de 
diferentes personas en 
la institución, que 
procuran garantizar 
controles cruzados así: 
entre quienes elaboran 
y quienes aprueban el 
estudio previo de 
oportunidad y 
conveniencia y quien 
es competente para 
suscribir el contrato. 

Contratista y 
Universidad 

Observación directa 
del proyecto: a) por 
parte de la Contraloría 
General de Antioquia: 
al realizar la 
verificación posterior 
del cumplimiento de 
los requisitos formales 
y de fondo del proceso 
de contratación y la 
ejecución o desarrollo 
del contrato. 



b) por parte de la 
Unidad de auditoría 
institucional: 
dependencia que 
recibe y formula 
denuncias de 
presuntos hechos de 
corrupción y que 
puede, en cualquier 
momento, solicitar la 
rendición de cuentas 
del proyecto y hacerle 
seguimiento al mismo. 

Sociales Bajo - Medio 
Interrupción del proceso 
académico por ejecución 
de los trabajos 

El contrato debe 
contar con 
interventoría para 
realizar el control 
técnico del contrato 
durante  el tiempo de 
ejecución, aplicación 
del protocolo de los 
planes de contingencia 
o aplicación del 
protocolo de los planes 
de emergencia 

Universidad 

Sociales Bajo – Bajo 

Paros administrativos y 
académicos que se puedan 
presentar en la Sede 
Robledo. 

El contrato debe 
contar con 
interventoría para 
realizar el control 
técnico del contrato 
durante  el tiempo de 
ejecución, aplicación 
del protocolo de los 
planes de contingencia 
o aplicación del 
protocolo de los planes 
de emergencia 

Universidad 

 


