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Matriz de Riesgos 

 

Descripción 
del riesgo 

Calificación 
(Probabilidad e 

impacto) 
Sustento de la calificación Acción de mitigación 

Asignación 
del 

responsable 
del riesgo 

Incumplimiento 
del contrato y 
del logro del 
objeto 
contractual 

MEDIO (5) 

Probabilidad: Posible (3). 
Puede ocurrir en cualquier 
momento futuro. 
 
Impacto: Menor (2). 
Dificulta la ejecución del contrato 
de manera baja. Aplicando 
medidas mínimas, se puede lograr 
el objeto contractual. 

Se solicitará garantía única 
de cumplimiento de 
entidades estatales 
 

Contratista – 
Aseguradora  

Que el 
contratista no 
cuente con el 
personal 
idóneo para la 
ejecución 
efectiva y 
eficiente del 
contrato 

BAJO (3) 

Probabilidad: Raro (1). 
Puede ocurrir excepcionalmente 
 
Impacto: Menor (2). 
Dificulta la ejecución del contrato 
de manera baja. Aplicando 
medidas mínimas, se puede lograr 
el objeto contractual. 

Escogencia de personal 
calificado por parte del 
contratista y realización del 
cambio de personal, en caso 
de ser necesario. 
 
Seguimiento permanente  
del interventor a la ejecución 
del contrato 

Interventor y 
Contratista 

Que el 
proveedor no 
preste el 
servicio en 
términos de 
calidad  

BAJO  (3) 

Probabilidad: raro (1). 
El laboratorio está debidamente 
acreditado por el IDEAM para la 
prestación de los servicios 
requeridos  
 
Impacto: Menor (2). 
Dificulta la ejecución del contrato 
de manera baja. Aplicando 
medidas mínimas, se puede lograr 
el objeto contractual. 

Seguimiento permanente a 
través del interventor 
verificando el cumplimiento 
de lo acordado según los 
requerimientos solicitados al 
Contratista 

Contratante  

Falta de pago 
de aportes al 
Sistema 
Integral de 
Seguridad 
Social y 
aportes 
parafiscales por 
parte del 
contratista 

BAJO (3) 

Probabilidad: Raro (1). 
Puede ocurrir excepcionalmente 
 
Impacto: Menor (2). 
Dificulta la ejecución del contrato 
de manera baja. Aplicando 
medidas mínimas, se puede lograr 
el objeto contractual. 

Se solicitará expedición de 
póliza de salarios y 
prestaciones sociales e 
indemnizaciones laborales  
 

Contratista - 
Aseguradora 
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Descripción 
del riesgo 

Calificación 
(Probabilidad e 

impacto) 
Sustento de la calificación Acción de mitigación 

Asignación 
del 

responsable 
del riesgo 

Se precisa que salvo las situaciones específicamente mencionadas en el presente numeral y como principio general, el 
contratista, como experto del negocio y como especialista en el mismo, asumirá los efectos económicos de todos aquellos 
sucesos previsibles y de normal ocurrencia para las actividades que son objeto de la presente contratación.  
 
Por lo tanto, deberá asumir los riesgos asociados a su tipo de actividad ordinaria que sean previsibles; así mismo, asumirá 
aquellos riesgos propios de su actividad económica, según sea el caso. La Universidad de Antioquia no estará obligada al 
reconocimiento económico alguno ni a ofrecer garantía que permita eliminar, prevenir o mitigar los efectos de los riesgos 
asumidos por el contratista. 

 
 
 

 
_________________________ 
EL PROPONENTE 
 


