DESPLAZAMIENTO DEL
CONTRATISTA PARA LLEGAR A
DICHO RECINTO Y REALIZAR LAS
ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO
CONTENIDAS EN EL CONTRATO

CCOMPARTIR O TRANSFERIR
EL RIESGO

DEPENDENCIAS A CAUSA DE LOS CONFLICTOS DE ORDEN PUBLICO Y DICHOS
ACCIDENTES, EL INTERVENTOR Y EL CONTRATISTA DEBERAN EVALUAR LA
REPROGRAMACION DE LOS TRABAJOS Y LOS SOBRECOSTOS QUE ELLO IMPLIQUE

ERRORES Y OLVIDOS PROTEGER O MITIGAR EL
L [mvoLunTARIOS QUE HAYAN m . 1706 o ToLerapLe  |RIESSO: ELABORAR UN PRESUPUESTO CON UNA METODOLOGIA QUE RESPALDE LOS ITEMS
QUEDADO EN LA ESTIMACION DEL COMPARTIR O TRANSFERIR | A CONTRATAR, VERIFICANDO LAS C; Y 0
PRESUPUESTO EL RIESGO
CAMBIOS EN LA NORMATIVIDAD QUE EL CONTRATO DEBE CONTAR CON INTERVENTORIA PARA REALIZAR EL CONTROL
FUNDAMENTA LA ESTRUCTURA DEL TECNICO DE LA OBRA DURANTE EL TIEMPO DE EJECUCION. EL INTERVENTOR Y EL
2 |PRESUPUESTO, GENERANDO UNA 5 5 8% BAJO ACEPTABLE  |ASUMIR EL RIESGO CONTRATISTA DEBEN ESTAR ATENTOS A NUEVAS NORMAS QUE SURGAN Y
VARIACION DEL MISMO DE MANERA AFECTEN EL PROCEDER DEL CONTRATO, Y SU PRESUPUESTO COMO TAL, ANTES Y
SUSTANCIAL DURANTE LA EJECUCION DE DICHO CONTRATO
ERRORES COMETIDOS POR EL
CONTRATISTA EN LA ELABORACION DENTRO DE LOS TERMINOS ESTABLECIDOS EN LA INVITACION SE DEBE
DE LA PROPUESTA (PRECIOS POR ESTABLECER UN PERIODO DE OBSERVACIONES A LOS TERMINOS DE REFERENCIA.
3 |DEBAJO DEL MERCADO) O EN 5 5 8% BAJO ACEPTABLE  |ASUMIR EL RIESGO
DOCUMENTOS ELABORADOS POR EL DURANTE LA REVISION DE LAS PROPUESTAS, SE DEBE VERIFICAR LA REVISION
CONTRATISTA DURANTE LA TECNICA DE LA PROPUESTA.
EJECUCION DEL CONTRATO
REALIZAR LA OBSERVACION DIRECTA DEL PROVECTO:
) POR PARTE DE LA CONTRALORIA GENERAL DE ANTIOQUIA: AL HACER LA
. VERIFICACION POSTERIOR DEL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS FORMALES Y DE
JURIDICOS, z{f.f;%'ﬁiﬁ’%“s'.’é’ﬁISK'DS'E"'"RE FONDO DEL PROCESO DE CONTRATACION Y SU LA EJECUCION O DESARROLLO DEL
QUE SE
FECATES) PRESENTEN CONDUCTAS O EONTRATON
DOCUMENTALE e o e 8) POR PARTE DE AUDITORIA INSTITUCIONAL: DEPENDENCIA QUE RECIBE Y 25,00% 25,00% 6.25%
N gl e S e R
s R | FosisERvipORESPURHICOS LERY £ & 7 G5 TOLERABLE | COMPARTIR O TRANSFERIR | HACERLE SEGUIMIENTO AL MISMO.
e e EL RIESGO YA QUE EXISTE UNA SERIE DE PROCESOS A CARGO DE DIFERENTES PERSONAS EN
EATAD Conr Ry LA INSTITUCION, QUE PROCURAN GARANTIZAR CONTROLES CRUZADOS ASI:
+ ENTRE QUIENES ELABORAN Y QUIENES APRUEBAN EL ESTUDIO PREVIO DE
OPORTUNIDAD Y CONVENIENCIA.
+ ENTRE QUIENES REALIZAN LA SOLICITUD DE NEGOCIACION DIRECTA Y QUIEN ES
COMPETENTE PARA SUSCRIBIR EL CONTRATO.
EVITAR EL RIESGO;
INCUMPLIMIENTO EN LA EJECUCION P O RIERSY: L |GENERAR POLIZAS DE CUMPLIMIENTO, QUE GARANTICEN LA PLENA EJECUCION DE
5 AT o PACTADA N e, 20 40 7% ALTO IMPORTANTE [ PROTES LAS ACTIVIDADES Y TAREAS QUE ATANEN AL CONTRATO EN CUESTION Y CONTROL
B PERMANENTE DE LA INTERVENTORIA
CONTRATO COMPARTIR O TRANSFERIR
EL RIESGO
INADECUADA PROGRAMACION DE
LAS ACTIVIDADES Y TAREAS DEL
S R R PROTEGER OMITIGAREL | PROYECTAR UN CRONOGRAMA DE MANTENIMIENTO EN COORDINACION CON LAS
o [ 2 2 o VEDIO MODERADO | RIESSO: DIVERSAS DEPENDENCIAS DE LA UNIVERSIDAD, CON EL FIN DE NO GENERAR
R COMPARTIR O ES Y SC 0S EN EL CONTRATO, POR POSIBLES ADICIONES EN
VA EL RIESGO VISITAS O APLAZAMIENTOS DE LAS ACTIVIDADES
CONFLICTOS EN EL DESEMPERO DE
LAS ACTIVIDADES DE LAS SEDES
EL INTERVENTOR DEL CONTRATO DEBE VELAR PORQUE EL CONTRATISTA
DISTURBIOS DE ORDEN PUBLICO CONOZCA Y MANEJE LOS PROTOCOLOS DE SEGURIDAD Y EVACUACION DE LA
7 | DENTRO DEL ESTABLECIMIENTO 5 5 8% BAJO ACEPTABLE  [ASUMIR EL RIESGO DEPENDENCIA EN LA CUAL SE GENERE EL CONFLICTO DE ORDEN PUBLICO. EL
EDUCATIVO INTERVENTOR ENUNCIARA LA ACCION A PROCEDER EN CASO DE SURGIR UNA
SITUACION DE CONFLICTO.
DISTURBIOS DE ORDEN PUBLICO EN
ZONAS ALEDARAS A LAS
DEPENDENCIAS DE LA INSTITUCION EL INTERVENTOR ENUNCIARA LA ACCION A PROCEDER EN CASO DE SURGIR UNA
EDUCATIVA, O EN LA REGION DE PROTEGER OMITIGAREL | STUACION DE CONFLICTO O ACCIDENTE, CON BASE EN CONSULTA O
DICHA DEPENDENCIA, Y e INFORMACION REALIZADA POR EL CONTRATISTA.
8 |ACCIDENTES QUE IMPIDAN EL LIBRE 10 10 17% BAJO TOLERABLE : EN CASO DE SER POSTERGADAS LAS ACTIVIDADES A REALIZAR EN LAS




SOCIALES Y/
AMBIENTALES

NO OBTENER LICENCIAS Y
PERMISOS AMBIENTALES QUE SE
NECESITEN PARA REALIZAR LOS

DILIGENCIAR PREVIAMENTE LAS LICENCIAS Y PERMISOS CORRESPONDIENTES,
COORDINANDO CON LA INGENIERA AMBIENTAL LOS REQUERIMIENTOS NECESARIOS

O s e ;églg:fggz'g's"” & S Lo CLE GEEAREES | RETITRERIEED PARA UN CORRECTO DESEMPERIO DE LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO.
GENEREN LAS ACTIVIDADES DE APLICAR PROTOCOLOS DE MANEJO Y PLANES AMBIENTALES,
INADECUADA DISPOSICION DE LOS
DESECHOS GENEREDOS POR LA FT&EE(?ER OLUIEES EL CONTRATO DEBE CONTAR CON INTERVENTORIA PARA REALIZAR EL CONTROL.
10 |EJECUCION DE LA OBRA, EN SITIOS 10 10 17% BAJO TOLERABLE (R o TRANSFERIR | TECNICO DE LA OBRA DURANTE EL TIEMPO DE EJECUCION, APLICACION DE
NO AUTIRIZADOS POR LA EL RIESGO PROTOCOLO DE LOS PLANES AMBIENTALES, EXIGIR POLIZAS DE CUMPLIMIENTO
AUTORIDAD AMBIENTAL
PREVENIR EL RIESGO;
11 |PAROS ADMINISTRATIVOS ¥ 0 2 23 EDIO VODERADD | AR ER O MTIGAREL | pAR SEGUIMIENTO AL CONOGRAWA Y REALIZAR LA RESPECTIVA REPROGRAMACION
| ACADEMICOS DE LAS SEDES COMPARTIR O TRANSFERIR DE LAS ACTIVIDADES DEL CONTRATO
EL RIESGO
FENOMENOS NATURALES QUE PROTEGER O MITIGAR EL
AFECTEN EL SERVICO Y/O LAS : DAR SEGUIMIENTO AL CRONOGRAMA Y REALIZAR LA RESPECTIVA
12 | ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO L 10 2 EAC) TOLERABLE | COMPARTIR O TRANSFERIR | REPROGRAMACION DE LAS ACTIVIDADES DEL CONTRATO
CONTENIDAS EN EL CONTRATO EL RIESGO
20
20
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20
20
10

19 |MAL PROCEDIMIENTO EN LAS
ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO

TOLERABLE

PROTEGER O MITIGAR EL

IESGO;
CCOMPARTIR O TRANSFERIR
EL RIESGO

EXIGIR PROTOCOLOS DE MANTENIMIENTO, Y MANO DE OBRA CALIFICADA

16,67%

25,00%

417%




TECNICOS,
OPERATIVOS Y
DE EJECUCION

MALA O REGULAR CALIDAD DE LOS PROTEGER OMITIGAREL [EL INTERVENTOR VELARA POR LA VERIFICACION DE LA CALIDAD DE LOS TRABAJOS
20 |TRABAJOS REALIZADOS EN LAS 0 0 - 8A10 roLerasLe  |RIESSO: REALIZADOS, IGUALMENTE EXIGIRA EL CUMPLIMIENTO DE LOS PROTOCOLOS DE

ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO COMPARTIR O TRANSFERIR | MANTENIMIENTO Y LA CONTRATACION DE MANO DE OBRA CALIFICADA Y

CONSIGNADAS EN EL CONTRATO EL RIESGO CERTIFICADA

|ACCIDENTALIDAD PRESENTADA EN S

LA EJECUCION DE TRABAJOS EN PROTEGER OMTIGAREL  |EXIGIR LOS CERTIFICADOS Y PERMISOS DE TRABAIOS EN ALTURAS, PREVIA
Al e 2 o o7 L) IMPORTANTE | piESGO; VERIFICACION DE LA AUTENTICIDAD DE ESTOS '

COMPARTIR O TRANSFERIR

ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO oA

|ACCIDENTALIDAD PRESENTADA EN EVITAR EL RIESGO;

EL SITIO DE TRABAJO POR FALTA O PREVENIR EL RIESGO;

DEFICIENCIA DEL SISTEMA DE PROTEGER O MITIGAR EL
22 | R NBUST AL v DEaID0 20 w0 7% ALTO WPORTANTE | PROTES IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

A CIRCUNSTANCIAS ADVERSAS Y COMPARTIR O TRANSFERIR

PELIGROSAS EL RIESGO

DAROS A TERCEROS POR LA INTERVENTORIA DEBE VIGILAR EL CORRECTO Y ADECUADO DESEMPENO CON
23 |INADECUADAS PRACTICAS DE s 10 17% BAJO TOLERABLE  |PREVENIR EL RIESGO BASE A LAS POLIZAS DE CALIDAD Y ESTABILIDAD Y RESPONSABILIDAD CIVIL Y

MANTENIMIENTO EXTRACONTRACTUAL

MAL PROCEDIMIENTO Y FALTA DE

:Eﬁﬂz'iﬁ_'gg o LA INTERVENTORIA DEBE VIGILAR EL CORRECTO Y ADECUADO DESEMPERO EN
20 R L R e e eoE s 10 17% BAJO TOLERABLE  |PREVENIR EL RIESGO BASE A LAS POLIZAS DE CALIDAD Y ESTABILIDAD Y RESPONSABILIDAD CIVIL Y

. EXTRACONTRACTUAL
INCURRIR EN ACCIDENTES A
TERCEROS

33,67%

PORCENTAJE DE ESTIMACION DEL RIESGO

28,88%




