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Anexo B. Matriz de andlisis y asignacion de riesgos contractuales

1. Identificacion, andlisis calificacion, asignacion del riesgo y formas de mitigarlo y prevenirlo:
Descripcion del galgm;f.'gnd s del lificacis Accion de mitigacié ASIg:;CIon
riesgo (Probabilida ustento de la calificacion ccion de mitigacién responsable
e impacto) del ri
el riesgo
Riesgos Bajo y Alto Adjudicacion a proveedores sin | Exigir requisitos minimos habilitantes | Contratante
operacionales capacidad para financiar sus
operaciones.

Bajo y Alto No despachar los productos, por | Exigir requisitos minimos habilitantes | Contratista -
incapacidad del Contratista. Aseguradora

Bajo Pérdida de productos por hurto | Exigir entrega del producto a | Contratista
o dafio en el transcurso de la | satisfaccion.
entrega.

Moderado Demora en las entregas o |Establecer obligaciones de | Contratista —
entrega de productos | oportunidad y calidad de entrega a los | Contratante
defectuosos. Proveedores.

Riesgo de corrupcion | Bajo-Alto Posibilidad que se presenten | Existen procesos a cargo de | Contratante

conductas o0 comportamientos
calificados como de corrupcion,
ya sea de los servidores
publicos de la Universidad o
delitos por parte del proveedor.

El impacto de la ocurrencia del
riesgo seria ALTO, porque los
actos de corrupcién, podrian
afectar: a) la imagen publica de
la Universidad, frente a las
entidades publicas nacionales y
frente a la comunidad en
general; b) la confianza en los
servidores publicos de la
Universidad; c) los intereses
econdémicos de la Universidad.

diferentes personas en la Institucion,
gque procuran garantizar controles
cruzados asi: entre quienes elaboran
y quienes aprueban el estudio previo
de oportunidad y conveniencia; entre
quienes realizan la solicitud de
negociacion; quién es el competente
para suscribir el contrato.

Se presenta vigilancia del contrato: a)
Por parte de la Contraloria General
de Antioquia: al realizar la verificacion
posterior del cumplimiento de los
requisitos formales y de fondo del
proceso de contratacién y de compra
del equipo.

b) Por parte de Auditoria Institucional:
dependencia que recibe y formula
denuncias de presuntos hechos de
corrupcion. Y que puede, en
cualquier momento, solicitar la
rendicion de cuentas del proyecto y
hacerle seguimiento al mismo.

c) Realizar por parte de la
interventoria  seguimiento a la
ejecucion del contrato.
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Descripcion del calliez el ASIg(;fICIon
riesgo (P(erci)raatgtl:lt((j)z;\d Sustento de la calificacion Accién de mitigacion responsable
P del riesgo
Compra de bienes a
precios no
competitivos en Por ser una invitacion publica
relacion  con el podran participar varios Contratista-
mercado Moderado proponentes. Contratante
Los términos de referencia
Seleccion de pasan por varias instancias de | Realizar una buena revision a los
Proveedores bajo revision en la que se puede | términos de referencia por cada una
criterios no objetivos | Moderado detectar la inconsistencia. de las instancias correspondientes. | Contratante
El proveedor debe entregar los | Verificar la entrega y dar aviso de
Entrega incompleta productos faltantes en un|inmediato al contratista para su
de los productos tiempo definido de comun |respectiva entrega completa.
solicitados Tolerable acuerdo con la Contratante. Contratista
El proveedor debe cambiar |Revisar bien los productos
Entrega de productos aquellos productos que por error | entregados y firmar  recibo  a | Contratante
diferentes a los sean diferentes a los solicitados | satisfaccion s6lo cuando se reciba el
solicitados Tolerable por la Institucion. producto solicitado.
El total de elementos | Exigir a  Contratista  disponer
Malas préacticas de comprados con esta | adecuadamente los residuos segun
disposicion final de caracteristica en las lineas de |las leyes colombianas; exigir
productos producto es de un bajo|certificado de disposicion final de
contaminantes Moderado porcentaje. residuos. Contratista
Fluctuacién de los precios de los | permitir y exigir a los proveedores re | Contratista-
Moderado insumos, compra det'tblenes a | cotizacion de los productos de | Contratante
. - precios  no COmMpeutvos €n | acuerdo con las condiciones del
Riesgos Economicos relacion con el mercado. mercado.
Pueden generarse riesgos por | Se contratara con proveedores, que
Voderado g:)nlgz(;]t?;lllmlegto dgé ObJ?;(SJ tengan, experiencia, y se exigira| contratista-
rac garantia de cumplimiento. Aseguradora
obligaciones.
Incumplimiento de
contrato
Se contratara con proveedores que
_ No despachar los productos, por | tenga experiencia en este mercado; | contratista-
Bajo incapacidad del proveedor se exigira garantia de cumplimiento. | Asequradora
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