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1
INCUMPLIMIENTO IMPUTABLE AL CONTRATISTA DE 
OBLIGACIONES EMANADAS DEL CONTRATO 

X X 2 10 20 33% MEDIO MODERADO
PREVENIR EL RIESGO;                              
PROTEGER O MITIGAR EL RIESGO;                              
      COMPARTIR O TRANSFERIR EL RIESGO

LISTA DE CHEQUEO POR PARTE DEL INTERVENTOR PARA VERIFICAR CUMPLIMIENTO DE
REQUISITOS CONTRACTUALES. SE SOLICITARÁ ADEMÁS PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO.

2
INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES LABORALES A QUE 
ESTÁ OBLIGADO EL CONTRATISTA, CON EL PERSONAL 
REQUERIDO PARA EL OBJETO DEL CONTRATO

X  X 1 10 10 17% BAJO TOLERABLE
PROTEGER O MITIGAR EL RIESGO;                              
      COMPARTIR O TRANSFERIR EL RIESGO

LISTA DE CHEQUEO POR PARTE DEL INTERVENTOR PARA VERIFICAR CUMPLIMIENTO DE
REQUISITOS CONTRACTUALES. SE SOLICITARÁ PÓLIZA DE PAGO DE SALARIOS,
PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES

3
INCUMPLIMIENTO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS EN LOS 
BIENES ENTREGADOS.

X X 2 10 20 33% MEDIO MODERADO
PREVENIR EL RIESGO;                              
PROTEGER O MITIGAR EL RIESGO;                              
      COMPARTIR O TRANSFERIR EL RIESGO

LISTA DE CHEQUEO POR PARTE DEL INTERVENTOR PARA VERIFICAR CUMPLIMIENTO DE
REQUISITOS CONTRACTUALES. SE SOLICITARÁN PÓLIZAS DE CUMPLIMIENTO Y DE
CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES SUMINISTRADOS

4
INCUMPLIMIENTO EN EL SUMINISTRO DE REPUESTOS Y 
ACCESORIOS PREVISTOS EN EL CONTRATO

X X 3 5 15 25% MEDIO MODERADO PREVENIR EL RIESGO

LISTA DE CHEQUEO POR PARTE DEL INTERVENTOR PARA VERIFICAR CUMPLIMIENTO DE
REQUISITOS CONTRACTUALES. SE SOLICITARÁ PÓLIZA DE CALIDAD Y CORRECTO
FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES Y EQUIPOS Y AMPARO DE PROVISIÓN DE REPUESTOS
Y ACCESORIOS

5
NO SUSCRIBIR EL CONTRATO, OBJETO DE LA INVITACIÓN UNA 
VEZ HAYA SIDO ADJUDICADO, DENTRO DE LOS PLAZOS Y 
CONDICIONES CONVENIDAS

X X 1 20 20 33% MEDIO MODERADO
PROTEGER O MITIGAR EL RIESGO;                              
      COMPARTIR O TRANSFERIR EL RIESGO

EL CONTRATISTA SE COMPROMETE A GARANTIZAR LA VALIDEZ DE LA OFERTA POR
SESENTA DÍAS. PARA ADJUDICAR EL CONTRATO SE CONTARÁ CON CERTIFICADO DE
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL VIGENTE POR PARTE DE LA UNIVERSIDAD. SE
SOLICITARÁ PÓLIZA DE SERIEDAD DE LA OFERTA EN FAVOR DE ENTIDADES ESTATALES Y
A NOMBRE DE LA UNIVERSIDAD, POR CUANTÍA EQUIVALENTE AL 10% DEL
PRESUPUESTO OFICIAL Y UNA VIGENCIA DE 60 DÍAS A PARTIR DE LA FECHA DEL CIERRE
DE LA INVITACIÓN.  

6
DEFICIENCIAS TÉCNICAS EN EL FUNCIONAMIENTO DE LOS 
BIENES  ENTREGADOS  E INSTALADOS POR EL CONTRATISTA, DE 
CONFORMIDAD CON LAS ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS

X X 3 10 30 50% ALTO IMPORTANTE
PREVENIR EL RIESGO;                              
PROTEGER O MITIGAR EL RIESGO;                              
      COMPARTIR O TRANSFERIR EL RIESGO

LISTA DE CHEQUEO POR PARTE DEL INTERVENTOR PARA VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO
DE REQUISITOS CONTRACTUALES, Y LA CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE
LOS BIENES 

7
ERROR EN LOS DISEÑOS ARQUITECTÓNICOS REQUERIDOS PARA 
LA INSTALACIÓN DE LOS BIENES

X X 2 10 20 33% MEDIO MODERADO
PREVENIR EL RIESGO;                              
PROTEGER O MITIGAR EL RIESGO;                              
      COMPARTIR O TRANSFERIR EL RIESGO

SOMETER A REVISIÓN LOS DISEÑOS ELABORADOS, PREVIO A LA ETAPA
PRECONTRACTUAL

8
ERRORES INVOLUNTARIOS QUE HAYAN QUEDADO EN LA 
INVITACIÓN A COTIZAR, EN LAS UNIDADES, ESPECIFICACIONES, 
O DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO, O EN ESTUDIOS PREVIOS

X X 2 10 20 33% MEDIO MODERADO
PREVENIR EL RIESGO;                              
PROTEGER O MITIGAR EL RIESGO;                              
      COMPARTIR O TRANSFERIR EL RIESGO

SOMETER A REVISIÓN DE OTROS PROFESIONALES LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS,
CANTIDADES, VALORES Y OTROS QUE PUEDAN ALTERAR LOS REQUISITOS EXIGIBLES AL
PROPONENTE, DEJANDO EVIDENCIA DE DICHA REVISIÓN.

9
SUSPENSIÓN DE ACTIVIDADES POR SITUACIONES DE ÓRDEN 
PUBLICO

X X 3 5 15 25% MEDIO MODERADO PREVENIR EL RIESGO
IMPLEMENTAR MEDIDAS DE CONTIGENCIA ENTRE EL CONTRATISTA Y EL INTERVENTOR
PARA LLEVAR A CABO LA INSTALACIÓN DE LOS BIENES REQUERIDOS

10

RIESGO DE CORRUPCIÓN DEFINIDO COMO LA POSIBILIDAD 
QUE SE PRESENTEN CONDUCTAS O COMPORTAMIENTOS 
CALIFICADOS COMO DE CORRUPCIÓN, YA SEA DE LOS 
SERVIDORES PÚBLICOS DE LA UNIVERSIDAD O DELITOS POR 
PARTE DE LOS EMPLEADOS DE LA ENTIDAD CONTRATISTA.

X X 1 10 10 17% BAJO TOLERABLE
PROTEGER O MITIGAR EL RIESGO;                              
      COMPARTIR O TRANSFERIR EL RIESGO

REALIZAR LA REVISIÓN DIRECTA DEL PROYECTO, POR PARTE DE AUDITORÍA
INSTITUCIONAL EN CUALQUIER MOMENTO DEL PROCESO.
REALIZAR CONTROLES CRUZADOS ENTRE:
• QUIENES ELABORAN Y QUIENES APRUEBAN EL ESTUDIO PREVIO DE OPORTUNIDAD Y
CONVENIENCIA.
• QUIENES REALIZAN LA SOLICITUD DE INVITACIÓN Y QUIEN ES COMPETENTE PARA
SUSCRIBIR EL CONTRATO.

11

NO PREVER LOS COSTOS DE FINANCIACION EN QUE DEBE 
INCURRIR DURANTE LA EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE 
FABRICACIÓN E INSTALACIÓN DEL MOBILIARIO  CONSIGNADAS 
EN EL CONTRATO

X  X 1 5 5 8% BAJO ACEPTABLE ASUMIR EL RIESGO
EL CONTRATO DEBE CONTAR CON INTERVENTORÍA PARA REALIZAR EL CONTROL
FINANCIERO DEL CONTRATO DURANTE SU  TIEMPO DE EJECUCIÓN. 

12
FLUCTUACIÓN DE LAS TASAS DE INTERÉS, TASAS DE CAMBIO, 
VARIACIÓN CAMBIARIA Y FINANCIERAS

X 3 10 30 50% ALTO IMPORTANTE
PREVENIR EL RIESGO;                              
PROTEGER O MITIGAR EL RIESGO;                              
      COMPARTIR O TRANSFERIR EL RIESGO

EL CONTRATO CUENTA CON LOS RECURSOS QUE GARANTIZAN LA EJECUCIÓN, SE DEBE
RESPALDAR MEDIANTE CDP.

13 Brote o epidemia: Contagio por virus (COVID 19) u otros X X 2 10 20 33% MEDIO MODERADO
PREVENIR EL RIESGO;                              
PROTEGER O MITIGAR EL RIESGO;                              
      COMPARTIR O TRANSFERIR EL RIESGO

REQUERIR PARA EL INICIO DE LAS OBRAS LA ELABORACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE
LOS PROTOCOLOS DE BIOSEGURIDAD

VIGILANCIA Y SUPERVISIÓN POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA DEL CUMPLIMIENTO DE
LOS PROTOCOLOS DE BIOSEGURIDAD EN TODAS SUS ETAPAS DURANTE LA EJECUCIÓN
DE LAS OBRAS

14

EVENTUALES RECLAMACIONES DE TERCEROS, DERIVADAS DE 
LA RESPONSABILIDAD EXTRACONTRACTUAL QUE PUEDE 
SURGIR DE LAS ACTUACIONES, HECHOS U OMISIONES DEL 
CONTRATISTA O DE SU PERSONAL

X X 1 10 10 0,17 BAJO TOLERABLE
PROTEGER O MITIGAR EL RIESGO;                              
      COMPARTIR O TRANSFERIR EL RIESGO

SE SOLICITARÁ PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL

15
PERSONAL QUE NO ES COMPETENTE PARA REALIZAR LA 
FABRICACIÓN E INSTALACIÓN DEL MOBILIARIO.

X 3 5 15 25% MEDIO MODERADO PREVENIR EL RIESGO
EL CONTRATO DEBE CONTAR CON INTERVENTORÍA PARA REALIZAR EL CONTROL Y EL
SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETO DEL CONTRATO DE COMPRAVENTA.

28,92%PORCENTAJE DE ESTIMACIÓN DEL RIESGO

30,33% 20,00%

TIPIFICACIÓN DEL RIESGO ASIGNACIÓN ESTIMACIÓN DEL RIESGO

29,90% 66,67% 19,93%

6,07%

21,00% 13,33% 2,80%



ITEM CLASE DE RIESGOS
ESTIMACIÓN DEL 

RIESGO POR CLASE 
(%)

1
JURÍDICOS y/o LEGALES y/o 
DOCUMENTALES y/o  
REGULATORIOS

19,93%

2 FINANCIEROS y/o 
ECONOMICOS 6,07%

3 TECNICOS y/o OPERATIVOS 
y/o DE EJECUCION 2,80%

ITEM

1
PORCENTAJE DE 
ESTIMACIÓN DE RIESGO 28,92%

2 PORCENTAJE MARGEN SIN 
RIESGO 71,20%

RIESGO GLOBAL

TABULACIÓN Y GRÁFICA DEL RIESGO POR CLASE (%)

TABULACIÓN Y GRÁFICA DEL RIESGO GLOBAL (%)

19,93%

6,07%

2,80%

ESTIMACIÓN DEL RIESGO POR CLASE (%)
JURÍDICOS y/o LEGALES y/o
DOCUMENTALES y/o  REGULATORIOS

FINANCIEROS y/o ECONOMICOS

TECNICOS y/o OPERATIVOS y/o DE
EJECUCION

28,92%

71,20%

ESTIMACIÓN GLOBAL DEL RIESGO (%)

PORCENTAJE DE ESTIMACIÓN DE RIESGO

PORCENTAJE MARGEN SIN RIESGO




