
No. DESCRIPCIÓN  CONTRATISTA UdeA Aseguradora
PROBABILIDAD DE 

OCURRENCIA
IMPACTO PRODUCTO

VALORACIÓN Ó 
NIVEL DE RIESGO (%)

RESULTADO TOLERANCIA TRATAMIENTO ACCIONES DE MITIGACIÓN PROMEDIO (%)
PONDERACIÓN 

POR CLASE

ESTIMACIÓN DEL 
RIESGO POR 
CLASE (%)

1
INCUMPLIMIENTO IMPUTABLE AL 
CONTRATISTA DE OBLIGACIONES 
EMANADAS DEL CONTRATO 

X X 2 5 10 17% BAJO TOLERABLE PREVENIR EL RIESGO
LISTA DE CHEQUEO POR PARTE DEL INTERVENTOR PARA VERIFICAR
CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS CONTRACTUALES. SE SOLICITARÁ
ADEMÁS PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO.

2

INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES 
LABORALES A QUE ESTÁ OBLIGADO EL 
CONTRATISTA, CON EL PERSONAL 
REQUERIDO PARA EL OBJETO DEL 
CONTRATO

X  X 1 10 10 17% BAJO TOLERABLE
PROTEGER O MITIGAR EL RIESGO;                              

COMPARTIR O TRANSFERIR EL RIESGO

LISTA DE CHEQUEO POR PARTE DEL INTERVENTOR PARA VERIFICAR
CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS CONTRACTUALES. SE SOLICITARÁ
PÓLIZA DE PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E
INDEMNIZACIONES

3
INCUMPLIMIENTO EN LAS 
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS EN LOS 
BIENES ENTREGADOS.

X X 3 10 30 50% ALTO IMPORTANTE
PREVENIR EL RIESGO;                              

PROTEGER O MITIGAR EL RIESGO;                              
COMPARTIR O TRANSFERIR EL RIESGO

LISTA DE CHEQUEO POR PARTE DEL INTERVENTOR PARA VERIFICAR
CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS CONTRACTUALES. SE SOLICITARÁN
PÓLIZAS DE CUMPLIMIENTO Y DE CALIDAD Y CORRECTO
FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES SUMINISTRADOS

4
INCUMPLIMIENTO EN EL SUMINISTRO DE 
REPUESTOS Y ACCESORIOS PREVISTOS EN 
EL CONTRATO

X X 3 5 15 25% MEDIO MODERADO PREVENIR EL RIESGO

LISTA DE CHEQUEO POR PARTE DEL INTERVENTOR PARA VERIFICAR
CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS CONTRACTUALES. SE SOLICITARÁ
PÓLIZA DE CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES Y
EQUIPOS Y AMPARO DE PROVISIÓN DE REPUESTOS Y ACCESORIOS

5

NO SUSCRIBIR EL CONTRATO, OBJETO DE 
LA INVITACIÓN UNA VEZ HAYA SIDO 
ADJUDICADO, DENTRO DE LOS PLAZOS Y 
CONDICIONES CONVENIDAS

X X 1 10 10 17% BAJO TOLERABLE
PROTEGER O MITIGAR EL RIESGO;                              

COMPARTIR O TRANSFERIR EL RIESGO

EL CONTRATISTA SE COMPROMETE A GARANTIZAR LA VALIDEZ DE LA
OFERTA POR SESENTA DÍAS. PARA ADJUDICAR EL CONTRATO SE
CONTARÁ CON CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL
VIGENTE POR PARTE DE LA UNIVERSIDAD. SE SOLICITARÁ PÓLIZA DE
SERIEDAD DE LA OFERTA EN FAVOR DE ENTIDADES ESTATALES Y A
NOMBRE DE LA UNIVERSIDAD, POR CUANTÍA EQUIVALENTE AL 10% DEL
PRESUPUESTO OFICIAL Y UNA VIGENCIA DE 60 DÍAS A PARTIR DE LA
FECHA DEL CIERRE DE LA INVITACIÓN.  

6

DEFICIENCIAS TÉCNICAS EN EL 
FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES  
ENTREGADOS  E INSTALADOS POR EL 
CONTRATISTA, DE CONFORMIDAD CON LAS 
ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS

X X 3 10 30 50% ALTO IMPORTANTE
PREVENIR EL RIESGO;                              

PROTEGER O MITIGAR EL RIESGO;                              
COMPARTIR O TRANSFERIR EL RIESGO

LISTA DE CHEQUEO POR PARTE DEL INTERVENTOR PARA VERIFICAR EL
CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS CONTRACTUALES, Y LA CALIDAD Y
CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES 

7
ERROR EN LOS DISEÑOS 
ARQUITECTÓNICOS REQUERIDOS PARA LA 
INSTALACIÓN DE LOS BIENES

X X 2 10 20 33% MEDIO MODERADO
PREVENIR EL RIESGO;                              

PROTEGER O MITIGAR EL RIESGO;                              
COMPARTIR O TRANSFERIR EL RIESGO

SOMETER A REVISIÓN LOS DISEÑOS ELABORADOS, PREVIO A LA ETAPA
PRECONTRACTUAL

8

ERRORES INVOLUNTARIOS QUE HAYAN 
QUEDADO EN LA INVITACIÓN A COTIZAR, EN 
LAS UNIDADES, ESPECIFICACIONES, O 
DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO, O EN 
ESTUDIOS PREVIOS

X X 2 10 20 33% MEDIO MODERADO
PREVENIR EL RIESGO;                              

PROTEGER O MITIGAR EL RIESGO;                              
COMPARTIR O TRANSFERIR EL RIESGO

SOMETER A REVISIÓN DE OTROS PROFESIONALES LAS
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, CANTIDADES, VALORES Y OTROS QUE
PUEDAN ALTERAR LOS REQUISITOS EXIGIBLES AL PROPONENTE,
DEJANDO EVIDENCIA DE DICHA REVISIÓN.

9
SUSPENSIÓN DE ACTIVIDADES POR 
SITUACIONES DE ÓRDEN PUBLICO

X X 3 5 15 25% MEDIO MODERADO PREVENIR EL RIESGO
IMPLEMENTAR MEDIDAS DE CONTIGENCIA ENTRE EL CONTRATISTA Y
EL INTERVENTOR PARA LLEVAR A CABO LA INSTALACIÓN DE LOS
BIENES REQUERIDOS

10

RIESGO DE CORRUPCIÓN DEFINIDO COMO 
LA POSIBILIDAD QUE SE PRESENTEN 
CONDUCTAS O COMPORTAMIENTOS 
CALIFICADOS COMO DE CORRUPCIÓN, YA 
SEA DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DE LA 
UNIVERSIDAD O DELITOS POR PARTE DE 
LOS EMPLEADOS DE LA ENTIDAD 
CONTRATISTA.

X X 1 10 10 17% BAJO TOLERABLE
PROTEGER O MITIGAR EL RIESGO;                              

COMPARTIR O TRANSFERIR EL RIESGO

REALIZAR LA REVISIÓN DIRECTA DEL PROYECTO, POR PARTE DE
AUDITORÍA INSTITUCIONAL EN CUALQUIER MOMENTO DEL PROCESO.
REALIZAR CONTROLES CRUZADOS ENTRE:
• QUIENES ELABORAN Y QUIENES APRUEBAN EL ESTUDIO PREVIO DE
OPORTUNIDAD Y CONVENIENCIA.
• QUIENES REALIZAN LA SOLICITUD DE INVITACIÓN Y QUIEN ES
COMPETENTE PARA SUSCRIBIR EL CONTRATO.

11

NO PREVER LOS COSTOS DE FINANCIACION 
EN QUE DEBE INCURRIR DURANTE LA 
EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE 
FABRICACIÓN E INSTALACIÓN DEL 
MOBILIARIO  CONSIGNADAS EN EL 
CONTRATO

X  1 5 5 8% BAJO ACEPTABLE ASUMIR EL RIESGO
EL CONTRATO DEBE CONTAR CON INTERVENTORÍA PARA REALIZAR EL
CONTROL FINANCIERO DEL CONTRATO DURANTE SU TIEMPO DE
EJECUCIÓN. 

12
FLUCTUACIÓN DE LAS TASAS DE INTERÉS, 
TASAS DE CAMBIO, VARIACIÓN CAMBIARIA Y 
FINANCIERAS

X 2 10 20 33% MEDIO MODERADO
PREVENIR EL RIESGO;                              

PROTEGER O MITIGAR EL RIESGO;                              
COMPARTIR O TRANSFERIR EL RIESGO

EL CONTRATO CUENTA CON LOS RECURSOS QUE GARANTIZAN LA
EJECUCIÓN, SE DEBE RESPALDAR MEDIANTE CDP.

13
Brote o epidemia: Contagio por virus (COVID 19) 
u otros

X X 2 10 20 33% MEDIO MODERADO
PREVENIR EL RIESGO;                              

PROTEGER O MITIGAR EL RIESGO;                              
COMPARTIR O TRANSFERIR EL RIESGO

REQUERIR PARA EL INICIO DE LAS OBRAS LA ELABORACIÓN E
IMPLEMENTACIÓN DE LOS PROTOCOLOS DE BIOSEGURIDAD

VIGILANCIA Y SUPERVISIÓN POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA DEL
CUMPLIMIENTO DE LOS PROTOCOLOS DE BIOSEGURIDAD EN TODAS
SUS ETAPAS DURANTE LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS

14

EVENTUALES RECLAMACIONES DE 
TERCEROS, DERIVADAS DE LA 
RESPONSABILIDAD EXTRACONTRACTUAL 
QUE PUEDE SURGIR DE LAS ACTUACIONES, 
HECHOS U OMISIONES DEL CONTRATISTA O 
DE SU PERSONAL

X X 1 10 10 0,17 BAJO TOLERABLE
PROTEGER O MITIGAR EL RIESGO;                              

COMPARTIR O TRANSFERIR EL RIESGO
SE SOLICITARÁ PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL 
EXTRACONTRACTUAL

15
PERSONAL QUE NO ES COMPETENTE PARA 
REALIZAR LA FABRICACIÓN E INSTALACIÓN 
DEL MOBILIARIO.

X 3 5 15 25% MEDIO MODERADO PREVENIR EL RIESGO
EL CONTRATO DEBE CONTAR CON INTERVENTORÍA PARA REALIZAR EL
CONTROL Y EL SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETO DEL
CONTRATO DE COMPRAVENTA.

26,79%

4,93%24,67% 20,00%

PORCENTAJE DE ESTIMACIÓN DEL RIESGO

CLASE DE RIESGOS

TIPIFICACIÓN DEL RIESGO

FINANCIEROS y/o 
ECONÓMICOS

TÉCNICOS y/o 
OPERATIVOS y/o 
DE EJECUCIÓN

28,40%

ESTIMACIÓN DEL RIESGO

18,93%66,67%

JURÍDICOS y/o 
LEGALES y/o 

DOCUMENTALES 
y/o  

REGULATORIOS

21,00% 13,33% 2,80%

ASIGNACIÓN RESPONSABLE DEL RIESGO


